

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. SESTRI**

Importo esecuzione delle lavorazioni		aggiudicazione	variante	
		EURO	EURO	
a.1	a misura, senza ascensore palazzina B, con iva al 10 %	1 638 184,99	1 164 821,02	1 299 322,00
a.2	a corpo	0,00	0,00	0,00
a.3	in economia	28 413,50	28 413,50	0,00
	TOTALE A)	1 666 598,49	1 193 234,52	1 299 322,00
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica				
		EURO	EURO	EURO
b.1	a misura	54 731,14	54 731,14	54 731,14
b.2	a corpo	0,00	0,00	0,00
b.3	in economia	0,00	0,00	0,00
	TOTALE B)	54 731,14	54 731,14	54 731,14
	IMPORTO TOTALE APPALTO A+B	1 721 329,63	1 247 965,66	1 354 053,14
Somme a disposizione della stazione appaltante				
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20 000,00	20 000,00	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c.4	Imprevisti	49 000,00	515 091,47	610 123,31
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	0,00	67 450,00	66 500,00
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	34 426,59	34 426,59	37 353,14
		85 573,41	84 911,18	100 000,00
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	0,00	0,00	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10 000,00	0,00	750,16
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50 000,00	8 500,00	9 200,00
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00	0,00	0,00
c.13	IVA al 10 % su variante	440 235,76		203 067,65
c.14	IVA al 22% su variante e opere supplementari progettazione e DL		428 484,05	25 150,00
c.15	cnpai		3 736,45	4 368,00
	TOTALE C	689 235,76	1 162 599,73	1 056 512,25
SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)		2 410 565,39	2 410 565,39	2 410 565,39