

**QUADRO ECONOMICO**

Struttura Sanitaria ex osp. S. Michele Arcangelo - via Rossi 33 - Campo Ligure

Intervento di manutenzione urgente per i ripristino dei balconi, di porzioni di prospetti, cornicioni, il rifacimento di porzione delle coperture della struttura e dell'annesso edificio "centrale termica".

<b>A) - Importo esecuzione delle lavorazioni</b>		<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Adeguamento prezzi</b>	<b>Variante</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a.1	a misura	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2	a corpo	107 072,31	103 324,78	110 235,02	127 151,10
a.3	in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
a.4	arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A)		107 072,31	103 324,78	110 235,02	127 151,10
<b>B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
b.1	a misura	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2	a corpo	42 842,60	42 842,60	66 357,56	69 112,80
b.3	in economia				
TOTALE B)		42 842,60	42 842,60	66 357,56	69 112,80
<b>IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA</b>					
TOTALE (A+B)		149 914,91	146 167,38	176 592,58	196 263,90
<b>B1) - DIFFERENZA LORDA IMPORTO PER ADEGUAMENTO PREZZI</b>					
				30 425,20	
<b>RIDUZIONE MAGGIORE IMPORTO AI SENSI ART. 26 COMMA 1 DL 50/22</b>					
				-3 042,52	
<b>B2) - IMPORTO TOTALE NETTO ESECUZIONI LAVORI, COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA</b>					
				173 550,06	196 263,90
<b>C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>					
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
c.4	Imprevisti (accordo bonario)	7 000,00	10 747,53	3 500,00	5 301,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
c.6	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	2 998,30	2 998,30	3 611,81	3 986,13
c.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	0,00
c.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00
c.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
c.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
c.11	Arredi ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
c.12	IVA ed eventuali altre imposte	34 961,28	34 961,28	38 951,01	44 344,28
TOTALE C)		46 959,58	50 707,11	46 062,83	53 631,41
<b>SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>196 874,49</b>	<b>196 874,49</b>	<b>219 612,89</b>	<b>249 895,31</b>
				<b>SOMMA AGGIUNTIVA DA FINANZIARE</b>	<b>30 282,42</b>

Genova, 16/12/2022

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Per. Ind. Giovanni Parodi

