



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO TECNICO
S.C. Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico
Settore Antincendio
L.go Nevio Rosso, n. 2 – 16153 Genova

Prot. N. _____

del

all.

ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria

Dipartimento Tecnico

Prot. 18 6115/2018

Data 25/07/2018

Assegnato a _____

Al Direttore del Dipartimento Tecnico
Ing. Marco Bergia Boccardo _____

SUA SEDE

*Dr. Corbelli
Pley*

Oggetto: Prosecuzione contrattuale sino al 31 ottobre 2018 dell'accordo quadro in corso per la manutenzione dei presidi antincendio dell'ASL 3 Genovese in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara

Tenuto conto che la proroga dell'Accordo Quadro in oggetto scade l'11 agosto p.v. e che non ci sono più fondi a disposizione, ai sensi della normativa vigente (art. 4 commi 4 let. b e 5 del Regolamento Regionale 4/2012 con attivazione della facoltà prevista all'art. 8 del contratto), nelle more dell'espletamento delle procedure di gara si richiede la prosecuzione dell'accordo alle medesime modalità e condizioni contrattuali al fine di garantire la continuità delle attività manutentive obbligatorie per legge dei presidi antincendio presenti nei siti dell'ASL 3.

Si stima un nuovo un importo mensile di manutenzioni pari ad euro 68.807,78, per un importo complessivo di lavori di tre mesi di indicata prosecuzione contrattuale pari a euro 206.423,36 euro, cui corrisponde un quadro economico, ivi allegato di euro 254.649,00.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio ASL 3
Per. Ind. Enrico Benzi – GE00977P00161

Enrico Benzi

**APPALTO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
proroga agosto accordo quadro agosto - ottobre 2018**

Importo esecuzione delle lavorazioni

		EURO
a.1	a misura	200 911,86
a.2	a corpo	
a.3	in economia	
a.4	arredi e attrezzature	0,00
a.5	TOTALE A)	200 911,86

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

		EURO
b.1	a misura	5 511,50
b.2	a corpo	
b.3	in economia	0,00
b.4	TOTALE B)	5 511,50

Importo TOTALE APPALTO

	IMPORTO TOTALE APPALTO A+B)	206 423,36
--	------------------------------------	-------------------

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	0,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	2 812,50
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici: l'onere previsto a carico dell'Azienda nei confronti dell'Autorità LL.PP.	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.13	IVA ed eventuali altre imposte	45 413,14
	TOTALE C	48 225,64

SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)

254 649,00

Handwritten signature