

**REGIONE LIGURIA***ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria***OPERE:** Finanziamento tramite fondi aziendali.

**LAVORI:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DEI  
 PIANI RIALZATO, PRIMO E SECONDO DEL CORPO DI FABBRICA VECCHIO  
 DELLO S.O. GALLINO DI GENOVA PONTEDECIMO

**CUP:** G31B17000250002**CIG:** : 826636435F**COD. PROG.:** 445**IMPRESA:** CROCCO EMANUELE SRL, via Bobbio 14/sc. 3 Genova**CONTRATTO:** sottoscritto in data 25 maggio 2020.

**IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRENSIVO DEGLI ONERI  
 DELLA SICUREZZA :** € 303.672,41 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 19.685,20.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE****PREMESSO:**

- che con deliberazione n° 550 del 05/03/2020, su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, è stato approvato il progetto esecutivo e la correlata documentazione tecnico-amministrativa in ordine all'intervento relativo ai lavori per la realizzazione di un impianto di raffrescamento dei piani rialzato, primo e secondo del corpo di fabbrica vecchio dello S.O. Gallino di Genova Pontedecimo;

- che con Deliberazione dell'S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture n. 256 del 15 maggio 2020, in seguito a procedura di gara ex artt. 36 c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis D.Lgs. 50/2016 e smi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 smi; i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CROCCO EMANUELE SRL, in seguito all'offerta con un ribasso pari al 29,10% e che il quadro economico di contratto risultava essere il seguente:

<u>IMPORTO OPERE</u> (al netto degli oneri della sicurezza)	€.	283.987,21
<u>Oneri per la sicurezza</u> (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	19.685,20
<b>Totale opere</b>	<b>€.</b>	<b>303.672,41</b>

- che l'appalto è stato stipulato "a corpo e a misura";
- che con verbale in data 01/07/2020 venivano consegnati i lavori sopra indicati;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni, finalizzando le stesse ad una maggiore funzionalità degli impianti, alla sicurezza del personale sanitario, dei degenti e del personale tecnico.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2021, il giorno 7 (sette) del mese di giugno con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 – Il sig. Luciano Trebbi, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Appaltatrice, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna le maggiori opere secondo gli elaborati tecnici allegati al presente atto;

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sottoscritto in data 25 maggio 2021 e agli stessi prezzi unitari previsti nel progetto a base d'appalto, oltre a quelli che si concordano con il seguente atto e che sono anch'essi soggetti a ribassi di cui sopra del 29,10 %, escluse le opere relative alla sicurezza.

ART. 2 – L'importo stimato totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 330.642,55 (Trecentotrentamilaseicentoquarantadueeuro/55) al netto del ribasso anzidetto, compresa la quota parte relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso pari ad € 14.132,86 (Quattordicimilacentotrentadueeuro/86) così come variato a seguito

delle presenti opere.

Considerata la tipologia delle lavorazioni oggetto del presente atto di sottomissione, i suddetti maggiori oneri saranno valutati "a misura" tenendo come riferimento la tipologia e le lavorazioni oggetto del presente atto di sottomissione.

Gli oneri della sicurezza di contratto comprendono ogni opera accessoria, approntamenti, misure preventive e protettive necessaria al rispetto della Legge 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 29,10 %:

**NPV1.1 – Fornitura e posa in opera di collettori di mandata e ritorno DN 300 - 8 vie  
€/a corpo 4.860,00 (Euro quattromilaottomilaottocentosessantaeuro/00)**

**NPV1.2 – Integrazione ventilconvettori orizzontali con lampada germicida UV-C  
efficaci anche nel neutralizzare il Coronavirus SARS-CoV-2.  
€/cad 275,00 (Euro duecentosettantacinqueeuro/00)**

**NPV1.3 – Dispositivo per generazione di ioni (H+ e O2) per igienizzazione  
ventilconvettori da incasso in controsoffitto efficaci anche nel neutralizzare il  
Coronavirus SARS-CoV-2.  
€/cad 70,00 (Euro settantaeuro/00)**

**NPV1.4 - Sovraprezzo per sostituzione ventilconvettori orizzontali taglia 350 con stesso  
modello taglia 500 in grado di contenere le lampade germicide.  
€/cad 135,00 (Euro settantaeuro/00)**

**NPV1.5 - Fornitura e posa in opera di valvola by-pass differenziale regolabile con scala  
graduata DN 32  
€/cad 230,00 (Euro settantaeuro/00)**

**NPV1.6 – Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione nella zona dei**

refrigeratori

**€/cad 1.495,00 (Euro millequattrocentonovantacinque)**

**NP 1 Sic V1** - Incremento 2% sull'importo contrattuale sulle spese generali in ottemperanza all'Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Regione Liguria "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19".

**€/cad 5.281,25 (Euro cinquemiladuecentottantunomila/25)**

**NP 2 Sic V1 – Oneri per la sicurezza** - Ottemperanza all'Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Regione Liguria "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19"

Forniture DPI:

**€/cad 608,00 (Euro seicentotto/00)**

**NP 3 Sic V1 - Oneri per la sicurezza** - Ottemperanza all'Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Regione Liguria "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19".

Ottemperanza all'Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Regione Liguria "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19".

Trattamento di disinfezioni locali spogliatoi e wc assegnati.

**€/cad 3.240,00 (Euro tremiladuecentoquaranta/00)**

**NP 4 Sic V1 - Oneri per la sicurezza** - Ottemperanza all'Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Regione Liguria "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19".

Ottemperanza all'Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Regione Liguria "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI

OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID 19".

Trattamento periodico di disinfezione abitacolo cabina di guida automezzo aziendale.

€/cad 192,00 (Euro centonovantadue/00)

ART. 4 – Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo di variante;

- quadro comparativo;

- analisi nuovi prezzi;

ART. 5 - Rimangono inalterate le rimanenti condizioni contrattuali di cui al contratto

sottoscritto in data 25 maggio 2020 con la ditta aggiudicataria CROCCO EMANUELE

S.R.L..

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sarà per

l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

Genova, li 07/06/2021

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

Luciano Trebbi

e Responsabile del Procedimento

CROCCO E. s.r.l.

Per. Ind. Giovanni Parodi.

Luciano Trebbi

