

**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOLAIO SOTTOTETTO E DELLE OPERE NECESSARIE ALL'INSEDIAMENTO DEL SPDC NELL'EX REPARTO DI PNEUMOLOGIA**

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta (al netto degli oneri)				Importo iniziale	Imposte	Importo finale	Imposte
A.1	Importo dei lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	A.1.1	Lavori a misura				
		A.1.2	Lavori a corpo	€ 381.823,21	€ 38.182,32	€ 490.770,06	€ 49.077,01
		A.1.3	Lavori in economia				
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	A.2.1	Sicurezza a misura				
		A.2.2	Sicurezza a corpo	€ 21.898,30	€ 2.189,83	€ 26.256,17	€ 2.625,62
		A.2.3	Sicurezza in economia				
A.3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso			€ 0,00		€ 0,00	
A.4	Importo delle forniture a base d'asta (arredi e attrezzature)			€ 0,00		€ 0,00	
<b>Totale importo dei lavori e delle forniture al netto degli oneri (A.1+A.2+A.3+ A.4)</b>				<b>€ 403.721,51</b>	<b>€ 40.372,15</b>	<b>€ 517.026,23</b>	<b>€ 51.702,62</b>

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto degli oneri)				Importo complessivo	Imposte	Importo complessivo	Imposte
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.000,00	€ 660,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi (occupazione suolo pub.)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti			€ 151.276,16	€ 15.127,62	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (adeguamento prezzi)			€ 5.291,29	€ 529,13	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006	B.7.1	Polizze assicurative in favore dei dipendenti				
		B.7.3	Spese tecniche di consulenza	€ 42.460,20		€ 92.158,64	€ 21.085,90
		B.7.4	Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006	€ 10.582,59	€ 53.042,79	€ 11.569,41	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri inclusi)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri inclusi)			€ 11.972,77	€ 3.062,17	€ 6.300,00	€ 1.386,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione al netto degli oneri (B1+....+B11)</b>				<b>€ 224.583,01</b>	<b>€ 30.948,33</b>	<b>€ 101.458,64</b>	<b>€ 23.131,90</b>
B.12	IVA, Imposte ed altri oneri	B.12.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	€ 40.372,15			
		B.12.2	I.V.A. ed oneri su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 30.948,33	€ 71.695,48	€ 75.209,52	
		B.12.3	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00			

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO APPROVATO</b>				<b>€ 700.000,00</b>	<b>TOTALE FINALE</b>	<b>693.694,39 €</b>
<b>Data</b>		<b>Il Responsabile del Procedimento</b>				