

PDIR-2151-2022



**S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Accordo quadro per affidamento di servizi di ingegneria ed architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare aziendale (Lotto 1 CIG 8291202456) concernente i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello S.O. Villa Scassi (CUP G34E21000040003, CIG 86628222DD): integrazione Ufficio di Direzione Lavori

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, dell'Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Indicato l'art. 45 dell'Atto Aziendale in riferimento all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre, con successiva deliberazione n.749 del 27.12.2021 è stato prorogato l'incarico sino al 31.3.2022, con deliberazione n. 464/28.9.2022 sino al 31.12.2022 e con deliberazione n. 642 del 21.12.2022 sino al 31.3.2023;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Considerata la deliberazione n.177 del 31.3.2020 del Direttore Generale con la quale sono state aggiornate le assegnazioni di Responsabile unico di procedimento (Rup) all'interno dell'Area Tecnica per quanto concerne gli interventi allora in corso così come definiti nel Piano Triennale 2017-19, confermando tutti gli altri incarichi di Rup attribuiti nella determinazione dirigenziale n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente emanante al personale tecnico dipendente dell'Area Tecnica, con la quale fra l'altro era incaricato il Collaboratore tecnico senior e Responsabile tecnico sicurezza antincendio aziendale (R.T.S.A) per. ind. Enrico Benzi quale Rup per la fase esecutiva dell'appalto di lavori in oggetto;

Premesso che:

- con deliberazione n. 219 del 22.4.2020 del Direttore Generale è stato nominato il Direttore scrivente quale Responsabile unico di procedimento dell'accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare aziendale ed è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa;
- con deliberazione n. 277 del 27.5.2020 del Direttore Generale è stata indetta la gara in due lotti a procedura aperta per la stipula di contratto di accordo quadro ex artt. 54 comma 3 e 60 Codice, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando fra l'altro che in relazione alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in ordine all'attivazione dell'Accordo Quadro de quo, si sarebbe provveduto ad effettuare le necessarie registrazioni contabili in sede di affidamento dei singoli servizi;
- con deliberazione n. 424 del 23.9.2020 del Direttore Generale è stato aggiudicato l'accordo quadro di servizi di ingegneria in argomento, in particolare affidando le attività del lotto 1 al costituendo raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP) tra DODI MOSS SRL con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l'Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X e ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. con sede legale in Genova, C. so Aurelio Saffi 7/8 C.F. 03784810107 che ha offerto il ribasso di gara del 49,50000 %;
- è stato costituito il suddetto raggruppamento in data 06.10.2020 con atto a rogito notaio dott.ssa Marinella Gloria Casarino di Genova registrato a Genova il 07.10.2020 n.29525 serie IT ;
- con determinazione dirigenziale n.691 del 25.3.2022 del Dirigente emanante, rettificata con successiva determinazione n. 840 del 19.4.2022, è stato approvato il recesso del mandante ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. dal costituito RTP in applicazione dell'articolo 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i nell'ambito del lotto 1 dell'accordo quadro per affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, con la sostituzione -a far data dall'emanazione del predetto atto- dello stesso ad opera direttamente dell'esecutore prima mandatario DODI MOSS SRL con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P. IVA 04400730968 in avvalimento con l'Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X, che eseguirà in via autonoma il lotto 1 del contratto in oggetto;
- con successiva determinazione dirigenziale n.927 del 04.5.2022 del Dirigente emanante, si è proceduto alla costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed all'assegnazione del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'appalto di lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello S.O. Villa Scassi, a DODI MOSS SRL con sede legale in Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l'Arch. GABRIELLA INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X, disponendo che le persone fisiche incaricate di svolgere le relative funzioni sono le seguenti :
Direttore lavori (D.L.) arch. Gabriella Innocenti,
Direttore operativo impianti elettrici e speciali ing. Paolo Villa,
Direttore operativo impianti meccanici ing. Franco Cevasco,
Direttore opere strutturali ing. Marco Pietro Ruggieri,
Ispettori di cantiere arch. Marcella Lagomarsino e arch. Annamaria Gallo,
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva arch. Camilla Cervetto;

Acquisita la nota id. 382952 G.Int.0009299 del 14-12-2022 allegata sub A) in cui il Rup di fase esecutiva dell'appalto di lavori in oggetto propone di "migliorare l'interfaccia tra D.L. e DMO"(Direzione Medica Ospedaliera) "e il coordinamento delle attività di cantiere" con "una figura tecnica presente in cantiere che supporti il D.L. (impegnato in altri cantieri ASL) in modo da procedere con una nuova baseline che evidenzi gli scostamenti temporali - economici del progetto (...) in tempo reale e che porti alla consegna della variante già proposta (...) al DL" integrando l'Ufficio di Direzione lavori con un ruolo di Direttore operativo edile in capo a "l'attuale supporto al Rup arch. Maria Vittoria Haupt che ha l'ufficio a Villa Scassi quindi di fatto potrà essere sempre presente in cantiere";

Visto il Decreto Ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7-3-2018 n. 49 concernente il Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

Valutato quindi di procedere all'integrazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, a seguito di acquisizione, nella nota ivi allegata sub B) firmata dall'operatore economico affidatario, dell'autorizzazione all'utilizzo della predetta professionalità per il relativo incarico;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere, in approvazione della relativa istruttoria, all'integrazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, per l'appalto di lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello S.O. Villa Scassi, disponendo di nominare, a far data dall'emanazione del presente atto, quale Direttore operativo edile l'attuale supporto al Rup incaricata esterna arch. Maria Vittoria Haupt, a seguito di acquisizione, nella nota ivi allegata sub B) firmata dall'operatore economico affidatario, dell'autorizzazione all'utilizzo della predetta professionalità per il relativo incarico;
- 2) di dare atto che dal presente incarico non derivano oneri di spesa ;
- 3) di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;
- 4) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
- 5) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dagli Allegati sub A) nota id. 382952 G.Int.0009299 del 14-12-2022 di due pagine e sub B) nota id. 382952 G.Int.0009299 del 14-12-2022 firmata per accettazione di due pagine comprensiva di report di firma di quattro pagine per un totale di undici pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E
RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone