

**QUADRO ECONOMICO  
CASA DELLA COMUNITA' VALPOLCEVERA EX SCUOLA "TRUCCO"**

		<b>QUADRO Approvazione progetto</b>	<b>QUADRO Aggiudicazione</b>	<b>QUADRO Variante N. 1</b>	<b>QUADRO Variante N. 2</b>
<b>Importo esecuzione delle lavorazioni</b>					
		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
a.1	a misura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a.2	a corpo	7.876.505,54 €	7.285.767,62 €	8.057.654,83 €	8.581.829,51 €
a.3	in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTALE A)</b>	<b>7.876.505,54 €</b>	<b>7.285.767,62 €</b>	<b>8.057.654,83 €</b>	<b>8.581.829,51 €</b>
<b>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica</b>					
		<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
b.1	a misura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.2	a corpo:				
b.2.a	Costi della sicurezza	200.584,90 €	200.584,90 €	200.584,90 €	361.916,44 €
b.2.b	Costi della sicurezza COVID diretti	80.034,00 €	80.034,00 €	0,00 €	0,00 €
b.2.c	Costi della sicurezza COVID indiretti (incr. 2% su S.G.)	161.541,81 €	161.541,81 €	0,00 €	0,00 €
b.3	in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTALE B)</b>	<b>442.160,71 €</b>	<b>442.160,71 €</b>	<b>200.584,90 €</b>	<b>361.916,44 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO A+B</b>	<b>8.318.666,25 €</b>	<b>7.727.928,33 €</b>	<b>8.258.239,73 €</b>	<b>8.943.745,95 €</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>					
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	28.800,84 €	28.800,84 €	28.800,84 €	12.951,00 €
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	4.000,00 €
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
c.4	Imprevisti	400.000,00 €	400.000,00 €	340.490,00 €	150.000,00 €
c.5	Ribasso di aggiudicazione	0,00 €	590.737,92 €	0,00 €	0,00 €
c.6	Acquisizione aree o immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.7	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.8	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	800.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	1.150.000,00 €
c.9	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €
c.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
c.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
c.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
c.13	Arredi ed attrezzature	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
c.14	IVA (al 10% sui lavori e al 22% su Somme a disposizione) ed altri oneri	1.262.532,91 €	1.262.532,91 €	1.292.469,43 €	1.361.303,05 €
	<b>TOTALE C</b>	<b>3.181.333,75 €</b>	<b>3.772.071,67 €</b>	<b>3.241.760,27 €</b>	<b>3.256.254,05 €</b>
	<b>SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>11.500.000,00 €</b>	<b>11.500.000,00 €</b>	<b>11.500.000,00 €</b>	<b>12.200.000,00 €</b>