
DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA

                  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: adozione atti eccedenti ordinaria amministrazione DGR 666 del 24.7.2020 -
deliberazione per Emergenza pandemia COVID- 19 n. 412/23.9.2020 –aggiornamento conteggi.

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

    Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 
interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, 
della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con 
successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 
19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del 
d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, 
dell’Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Indicato l’art. 45 dell’Atto Aziendale in riferimento all’Area Tecnica, la quale afferisce al 
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 
23.1.2019 è stata attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell’Area Tecnica, con decorrenza 
dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 
comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 
502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno 
dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 
aggiornate di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (di seguito Codice dei Contratti) 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni”;

Premesso che:
-Regione Liguria, in esito a procedura di gara, anche quale soggetto delegato dagli Enti del 

Sistema Sanitario Regionale, aveva affidato al Consorzio Micenes l’appalto del servizio di gestione 
del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri;
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-il suddetto contratto ha avuto effettiva e compiuta esecuzione a partire dal 2008 a seguito 
dell’atto aggiuntivo di giugno 2008, con il quale erano stati precisati i patti e le condizioni di 
affidamento;

-con precedente protocollo di esecuzione del 26/3/2007 il Consorzio Micenes e ASL3 avevano 
definito gli aspetti tecnico esecutivi di dettaglio relativi all’adempimento delle prestazioni previste dal 
contratto riguardo ai presìdi ospedalieri e territoriali in allora gestiti dall’ ASL3;

-con ulteriore protocollo di esecuzione del 02/07/2012 il Consorzio Micenes e ASL3 avevano 
concordato gli aspetti tecnico esecutivi di dettaglio relativi all’adempimento delle prestazioni previste 
dal contratto riguardo allo stabilimento ospedaliero “Villa Scassi”;

-con atto di conciliazione giudiziale del 22/12/2016, a seguito della deliberazione di Giunta 
Regionale (D.G.R.) n.1185 del 20/12/2016 in cui fra l’altro si dava mandato al Direttore Generale del 
Dipartimento Salute e Servizi Sociali per la sottoscrizione del verbale di conciliazione davanti al 
Giudice, approvato dall’ ASL3 con deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 21/12/2016, le 
parti avevano perfezionato, a seguito del contenzioso avviato dal Consorzio Micenes, un atto 
transattivo contenente, tra l’altro, la precisazione delle regole di attuazione del contratto, la fissazione 
delle regole di attuazione dei patti contrattuali e dei relativi corrispettivi, nonché la fissazione della 
scadenza della durata del contratto al 31/10/2018, successivamente, ad oggi prorogato fino a tutto il 
30.4.2021;

Considerato che con deliberazione del Direttore Generale n.412 del 23.9.2020 è stata affidata
alla Società consortile Micenes S.c.a r.l. alle medesime condizioni contrattuali un’integrazione delle 
attività contrattuali, a seguito dell’esigenza di effettuare alcuni interventi migliorativi sugli impianti di 
climatizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Villa Scassi per le aree coinvolte, come da 
indicazioni ricevute da A.Li.Sa, nell’Emergenza Covid così come risultante dalle comunicazioni, da 
parte di IRE, come da e-mail in data 13/08/2020 inerenti la verifica di congruità degli interventi 
migliorativi previsti individuati a seguito di un’analisi degli impianti esistenti e della successiva 
individuazione delle aree coinvolte nell’Emergenza Covid per un importo complessivo netto pari ad €. 
292.740,87 cui vanno aggiunti €. 64.402,99 per oneri fiscali per un importo complessivo di 
€.357.143,86;

Considerata l’opportunità emersa in sede di progettazione esecutiva, di effettuare alcune 
modifiche agli interventi previsti nella succitata deliberazione;

Richiamati in allegato sub A) i nuovi cinque computo metrici per un importo complessivo di 
euro 273.117,56 (I.V.A. esclusa) pertanto rientrante nella spesa autorizzata con deliberazione del 
Direttore Generale n.412 del 23.9.2020 e sub B) le due e-mail di verifica della congruità dei prezzi da 
parte di I.R.E sugli interventi svolti da Micenes S.c.a r.l.;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 
Tecnico - Amministrativo;

DETERMINA
1) di prendere atto dei nuovi conteggi eseguiti a seguito della progettazione esecutiva avvenuta, in 
sostituzione degli interventi stimati ed autorizzati con la predetta deliberazione 412 del 23.9.2020 del 
Direttore Generale, come si evince dai cinque computo metrici allegati sub A) e dalle due e-mail sub 
B) di verifica della congruità dei prezzi da parte di I.R.E sugli interventi svolti da Micenes S.c.a r.l.;

2) di dare conseguentemente atto che il totale aggiornato pari ad euro 273.117,56 (I.V.A. esclusa) per 
un totale ivato pari ad euro 333.203,42 rientra nello stanziamento di spesa, impegnato nel suddetto 
provvedimento, che si tiene fermo come accantonamento prudenziale, fatto salvo il conguaglio finale;

3) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un 
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;
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4) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 
come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

5) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto da tre pagine e da due allegati: sub A) 
cinque computo metrici di sessantanove pagine, sub B) due e-mail in formato txt di verifica della 
congruità dei prezzi da parte di I.R.E sugli interventi svolti da Micenes S.c.a r.l. di quattro pagine, per 
un totale complessivo di settantaquattro pagine.

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO  E CONTABILITA’

(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia Boccardo )



Micenes  S.c.a.r.l.

Su gentile richiesta di…………..

P.I. Claudio Baldini

Piazza Dante, n. 7 – 16121 Genova – Tel. 010/535581 Fax 010/5761301

Cod.Fisc. / P.IVA e Reg. Imprese Genova n° 01552180992 – REA n° 417904

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Lavori di:

Gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione 

dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori energetici, 

comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di 

trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative o 

assimilabili, per beni immobili di proprietà e nelle dispobilità delle 

ASL, delle AO, degli IRCSS e Ospedali a regime di convenzione 

ubicati nella regione Liguria

ASL3 Genovese - P.O. Villa Scassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI PER 

INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORI DOTATI DI FILTRO 

ELETTRONICO ATTIVO A PIASTRE COMPRENSIVA DI NUOVE 

LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE - OSP. VILLA SCASSI - 

2° PIANO PAD. 9 (CORPO VECCHIO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
vs - CB 46/20 

rev3

0000868 del 20/04/2021 - Allegato Utente 1 (A01)



Pos. Importo

1 Opere Edili

2 Opere Elettriche 651,86€               

3 Opere Meccaniche 9.662,36€           

10.314,22€         

Oneri per la sicurezza (3%) 309,43€               

Importo lavori soggetti al ribasso d'asta 10.004,79€         

Importo del ribasso d'asta 10% 1.000,48€           

9.313,74€     

Su gentile richiesta di……

QUADRO ECONOMICO GENERALE

descrizione

Importo lavori

Importo complessivo lavori



Preventivo n. del  18-02-21

Su gentile richiesta di……….

1

PR.E35.A10.005

Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o 

residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo 

da parete, grado di protezione IP65 12 moduli cad 1 57,87€                  57,87€               

PR.E05.A05.015

Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, 

non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con 

resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del 

diametro di 20 mm m 50 0,53€                    26,50€               

PR.E40.B10.210

Interruttore automatico magnetotermico con potere di 

interruzione 6KA - bipolare fino a 32 A - 230 V cad 1 33,32€                  33,32€               

PR.E15.B05.110

Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 

colori standard, sezione  da 2,50 mm² m 150 0,29€                    43,50€               

PR.C17.A07.010

Valvole  a  sfera a passaggio totale,  per  acqua, asta non 

estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT  58, organi di tenuta 

in  PTFE,  PN  16,   temperatura  massima di esercizio fino a 95° 

C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 15 mm cad 12 7,30€                    87,60€               

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Descrizione U.M. Q.ta

vs - CB 46/20 

rev3

Fornitura materiali

Importo totale
Importo Unitario 

(prezzario non 

scontato)

PR.C17.A07.020

Valvole  a  sfera a passaggio totale,  per  acqua, asta non 

estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT  58, organi di tenuta 

in  PTFE,  PN  16,   temperatura  massima di esercizio fino a 95° 

C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 25 mm cad 2 13,03€                  26,06€               

NP001

• Ventilconvettori per installlazione verticale a parete GALLETTI 

ESTRO fl 10 resa un raffreddamento kw 7 resa in riscaldamento 

kw 8 portata aria 1011 mc/h

• Pannello di comando a microprocessore ted 4t per comando 2 

valvole compreso box installlazione e montaggio

• Sonda temperatura EYTEDSWA

• Coppia zoccoli a pavimento eventuali 

• Kit valvole 3 vie 4 tubi 230 volt on off EYVK10SND /2x )

• Batteria aggiuntiva per impinato 4 tubi eYDF10 

• Sistema di ionizzazione e sanificazione dell'aria, pannello di 

comando montato a bordo macchina
a corpo 1 6.869,32€            6.869,32€         

2

30.E35.B05.005

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali 

e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera 

degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi 

conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli cad 1 34,36€                  34,36€               

30.E05.A05.005

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o 

residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la 

posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: 

conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, 

morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24 

moduli, per ogni modulo cad 4 6,43€                    25,72€               

Realizzazione opere
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Descrizione U.M. Q.ta Importo totale
Importo Unitario 

(prezzario non 

scontato)

30.E05.A05.010

Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 

con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 

posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 

opere murarie. Del diametro fino a 32 mm m 50 2,98€                    149,00€            

30.E15.A05.005

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già 

predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura 

cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 

sezione totale di rame fino a 5 mm² m 150 1,68€                    252,00€            

30.E35.A15.005

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione 

modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in 

apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e 

posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, 

canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, 

targhette.  Tipo bipolare:  interruttore in genere cad 1 29,59€                  29,59€               

40.A10.A20.060

Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato 

precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale 

staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con 

installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la 

fornitura delle valvole. Del diametro di 32 mm m 40 32,30€                  1.292,00€         

Sola posa in opera di ventilconvettori, compreso fissaggio alla 

struttura portante, la posa di valvole e detentori, allaccio 

all'impianto elettrico e alle tubazioni già predisposti (andata e 

ritorno e scarico condensa), i materiali di consumo occorrenti 

per il fissaggio esclusa la sola fornitura del ventilconvettore, 

40.H10.B10.220

per il fissaggio esclusa la sola fornitura del ventilconvettore, 

valvole e detentori nonchè i provvedimenti meccanici di 

sicurezza per le macchine sospese. a quattro tubi della potenza 

terrmica resa sino a 10,5 KW cad 6 231,23€                1.387,38€         

10.314,22€       

Esclusioni:

- Quant’altro non specificato nella presente offerta

TOTALE COMPLESSIVO
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NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

n.offerta cad 1.263,00       6 7.578,00€            

7.578,00€            

30% 2.273,40€                    

5.304,60€        

1.405,72€            

U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 159,00€        1 159,00€               

159,00€               

6.869,32€            

6.869,32€      Prezzo totale di applicazione

trasporto

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Noli, trasporti e mano d'opera

ANALISI NUOVO PREZZO

Materiale

Descrizione

290 ME

NUOVO PREZZO

NP001

• Ventilconvettori per installlazione verticale a parete GALLETTI ESTRO fl 10 resa un 

raffreddamento kw 7 resa in riscaldamento kw 8 portata aria 1011 mc/h

• Pannello di comando a microprocessore ted 4t per comando 2 valvole compreso 

box installlazione e montaggio

• Sonda temperatura EYTEDSWA

• Coppia zoccoli a pavimento eventuali 

• Kit valvole 3 vie 4 tubi 230 volt on off EYVK10SND /2x )

• Batteria aggiuntiva per impinato 4 tubi eYDF10 

• Sistema di ionizzazione e sanificazione dell'aria, pannello di comando montato a 

bordo macchina

IMPORTO NUOVO PREZZO 6.869,32€                             





Micenes  S.c.a.r.l.

Su gentile richiesta di…………..

P.I. Claudio Baldini

Piazza Dante, n. 7 – 16121 Genova – Tel. 010/535581 Fax 010/5761301
Cod.Fisc. / P.IVA e Reg. Imprese Genova n° 01552180992 – REA n° 417904

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione 

dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori 

energetici, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, 

interventi di trasformazione degli impianti e del ricorso ad 

energie alternative o assimilabili, per beni immobili di proprietà 

e nelle dispobilità delle ASL, delle AO, degli IRCSS e Ospedali 

a regime di convenzione ubicati nella regione Liguria

ASL3 Genovese - P.O. Villa Scassi

Lavori di: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI PER 

MODIFICHE AERAULICHE PROPOSTE NELL'ALLEGATO A 

ALLA RELAZIONE "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO IMPIANTI CDZ CON MISURE ANTI-COVID" - 

OSP. VILLA SCASSI - REPARTO COVID PAD. 9 BIS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
vs-

CB52/20_rev5



Pos. Importo

1 Noli 1.115,25€              

2 Impianti di cantiere 63,51€                    

3 Opere Elettriche 15.590,85€            

4 Opere Meccaniche 3.908,60€              

20.678,21€            

Oneri per la sicurezza (3%) 620,35€                  

Importo lavori soggetti al ribasso d'asta 20.057,86€            

Importo del ribasso d'asta 10% 2.005,79€              

18.672,42€      

4 Progettazione 2.307,80€              

Importo del ribasso d'asta 20% 461,56€                  

1.846,24€        

20.518,66€      

Su gentile richiesta di……

Importo complessivo dell'opera

QUADRO ECONOMICO GENERALE

descrizione

Importo lavori

Importo complessivo lavori

Importo complessivo progettazione



Preventivo n. del  19-02-21

Su gentile richiesta di……….

Codice Descrizione U.M. Q.ta

Importo Unitario 

(prezzario non 

scontato)

Importo totale

1

PR.E05.A05.015 Tubo flessibile senza guida Ø 20 mm. m 60 0,53€                    31,80€               

PR.E15.A05.305 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 1,5 mm² m 60 0,82€                    49,20€               

PR.E15.A05.325 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 10 mm² m 50 3,97€                    198,50€            

NP001 Variatore di velocità  ATV630 11kW 400V IP21 cad 1 1.447,18€            1.447,18€         

NP002 Variatore di velocità ATV630 15kW 400V IP21 cad 1 1.561,78€            1.561,78€         

NP003 Fornitura e posa in opera di motore di mandata da 18,5 kW cad 1 2.515,00€            2.515,00€         

NP004 Fornitura e posa in opera di motore di mandata 11 kW cad 1 1.799,01€            1.799,01€         

NP005

Fornitura di ionizzatori da canale:

Espulsione: n° 4 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

                      n° 1 lampada mod JONIX DUCT 70MIC2F cad 1 4.537,56€            4.537,56€         

NP007
Fornitura di ionizzatori da canale:

Espulsione: n° 2 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F cad 1 1.882,32€            1.882,32€         

2

40.I10.A10.020 Canali d'aria rett. lamiera zincat spessore > 1 mm <= 1,2 mm kg 100 € 8,65 € 865,00

40.I10.C10.010 Pezzi spec. canali aria in lamiera zincata spess. 0,8-1,2 mm kg 140 € 21,74 € 3.043,60

vs-

CB52/20_rev5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura materiali

Realizzazione opere

40.I10.C10.010 Pezzi spec. canali aria in lamiera zincata spess. 0,8-1,2 mm kg 140 € 21,74 € 3.043,60

AT.N06.B10.010

Autogru fino a 30 t per posizionamento sezione ventilante di 

mandata e ripresa h 8 134,41€               1.075,28€         

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super per installazione ionizzatori da canale h 16 37,32€                  597,12€            

RU.M01.E01.015 Installatore 5° cat. per installazione ionizzatori da canale h 16 34,83€                  557,28€            

30.E05.A05.010 Posa in opera tubo corrugato diametro fino a 32 mm. m 60 2,98€                    178,80€            

30.E15.A05.005 Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 5 mm² m 60 1,68€                    100,80€            

30.E15.A05.020 Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 30 mm² m 50 2,69€                    134,50€            

95.B10.S20.020 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, mq 3 21,17€                  63,51€               

AT.N20.S20.040 Montaggio e smontaggio trabattello  piano sino h 4,00m . cad 1 39,97€                  39,97€               

20.678,21€       

Esclusioni:

- Quant’altro non specificato nella presente offerta

TOTALE COMPLESSIVO



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 

201209_SCES41
cad 801,80€        1 801,80€               

801,80€               

0% -€                              

801,80€            

212,48€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

h 37,32€          6 223,92€               

h 34,83€          6 208,98€               

432,90€               

1.447,18€            

1.447,18€      

NUOVO PREZZO

NP001 Variatore di velocità  ATV630 11kW 400V IP21

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.447,18€                             

ANALISI NUOVO PREZZO
Descrizione

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Noli, trasporti e mano d'opera

RU-M01-E01-010-Installatore 5a categoria super

RU-M01-E01-005-Installatore 5a  categoria,  ex  

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 

201209_SCES41
cad 1.006,47€    1 1.006,47€            

1.006,47€            

0% -€                              

1.006,47€        

266,71€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

h 37,32€          4 149,28€               

h 34,83€          4 139,32€               

288,60€               

1.561,78€            

1.561,78€      

NUOVO PREZZO

NP002 Variatore di velocità ATV630 15kW 400V IP21 

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.561,78€                             

ANALISI NUOVO PREZZO
Descrizione

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Noli, trasporti e mano d'opera

RU-M01-E01-010-Installatore 5a categoria super

RU-M01-E01-005-Installatore 5a  categoria,  ex  

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 1.760,00       1 1.760,00€            

1.760,00€            

0% -€                              

1.760,00€        

466,40€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

h 37,32€          4 149,28€               

h 34,83€          4 139,32€               

288,60€               

2.515,00€            

2.515,00€      

NUOVO PREZZO

NP003 Fornitura e posa in opera di motore di mandata da 18,5 kW

IMPORTO NUOVO PREZZO 2.515,00€                             

ANALISI NUOVO PREZZO
Descrizione

LISTINO AIR TECNIK

Motore di mandata

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Noli, trasporti e mano d'opera

RU-M01-E01-010-Installatore 5a categoria super

RU-M01-E01-005-Installatore 5a  categoria,  ex  

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 1.194,00       1 1.194,00€            

1.194,00€            

0% -€                              

1.194,00€        

316,41€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

h 37,32€          4 149,28€               

h 34,83€          4 139,32€               

288,60€               

1.799,01€            

1.799,01€      

NUOVO PREZZO

NP004 Fornitura e posa in opera di motore di mandata 11 kW

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.799,01€                             

ANALISI NUOVO PREZZO
Descrizione

LISTINO AIR TECNIK

Motore di ripresa

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Noli, trasporti e mano d'opera

RU-M01-E01-010-Installatore 5a categoria super

RU-M01-E01-005-Installatore 5a  categoria,  ex  

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 21-0105
a 

corpo
3.587,00€    1 3.587,00€            

3.587,00€            

0% -€                              

3.587,00€        

950,56€               

0

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

-€                     

-€                     

0

4.537,56€            

4.537,56€      

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NP005

Fornitura di ionizzatori da canale:

Espulsione: n° 4 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

                      n° 1 lampada mod JONIX DUCT 70MIC2F

IMPORTO NUOVO PREZZO 4.537,56€                             

Noli, trasporti e mano d'opera

Descrizione

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 21-0105
a 

corpo
1.488,00€    1 1.488,00€            

1.488,00€            

0% -€                              

1.488,00€        

394,32€               

0

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

-€                     

-€                     

0

1.882,32€            

1.882,32€      

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Noli, trasporti e mano d'opera

Descrizione

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NP007
Fornitura di ionizzatori da canale:

Espulsione: n° 2 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.882,32€                             



NP

Applicati indici per importi superiori a 15.493,71 euro

U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 20.678,21€            1 20.678,21€                 

kA % 13,95070%

Pr. Prel. a 12,0%

Pr. Esecutivo c 22,0%

D.L. g 15,0%

Assistenza al Collaudo i 15,0%

64% kB % 64,00000%

1.846,24€                   

% 25,00000% 461,56€                       

% -€                             

2.307,80€                   

2.307,80€            Prezzo totale di applicazione

Prestazione

Sconto

ANALISI NUOVO PREZZO
Descrizione

Corpo d'opera

Classe e categoria Lavori IIIb Impianti di riscaldamento e condizionamento

Progettazione unica

(Tabella A-IIIb) 

Tot Tab B-III

(Onorario)= corpo X kA XkB

Spese 

CALCOLO TARIFFA PROFESSIONALE

NP012-Progettazione
Progettazione esecutiva dei lavori descritti da parte di Tecnico iscritto agli Albi Professionali 

(Oneri secondo D.M. 4 Aprile 2001)

IMPORTO NUOVO PREZZO 2.307,80€                              









Micenes  S.c.a.r.l.

Su gentile richiesta di…………..

P.I. Claudio Baldini

Piazza Dante, n. 7 – 16121 Genova – Tel. 010/535581 Fax 010/5761301

Cod.Fisc. / P.IVA e Reg. Imprese Genova n° 01552180992 – REA n° 417904

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Lavori di:

Gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione 

dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori energetici, 

comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di 

trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative o 

assimilabili, per beni immobili di proprietà e nelle dispobilità delle 

ASL, delle AO, degli IRCSS e Ospedali a regime di convenzione 

ubicati nella regione Liguria

ASL3 Genovese - P.O. Villa Scassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI PER MODIFICHE 

AERAULICHE PROPOSTE NELL'ALLEGATO A ALLA 

RELAZIONE "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

IMPIANTI CDZ CON MISURE ANTI-COVID" - OSP. VILLA 

SCASSI - SPOGLIATOI P.T. PAD. 9 BIS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO vs-CB53/20_rev4



Pos. Importo

1 Opere Edili

2 Opere Elettriche 4.617,78€           

3 Opere Meccaniche 4.376,08€           

8.993,86€           

Oneri per la sicurezza (3%) 269,82€               

Importo lavori soggetti al ribasso d'asta 8.724,05€           

Importo del ribasso d'asta 10% 872,40€               

8.121,46€     

4 Progettazione 1.158,19€           

Importo del ribasso d'asta 20% 231,64€               

926,55€         

9.048,01€     
Su gentile richiesta di……

Importo complessivo dell'opera

QUADRO ECONOMICO GENERALE

descrizione

Importo lavori

Importo complessivo lavori

Importo complessivo progettazione



Preventivo n. del  19-02-2021

Su gentile richiesta di……….

1

PR.E15.A05.325 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 10 mm² m 50 3,97€                    198,50€            

PR.E15.A05.315 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 4 mm² m 50 1,80€                    90,00€               

NP001 Variatore di velocità ATV630 15kW 400V IP21 cad 1 1.561,78€            1.561,78€         

NP002 Fornitura e posa in opera di motore di mandata 4 poli 180 M4 - BB5               da 18,5 kWcad 1 2.515,00€            2.515,00€         

2

40.I10.A10.020 Canali d'aria rett. lamiera zincat spessore > 1 mm <= 1,2 mm kg 80 8,65€                    692,00€            

40.I10.C10.010 Pezzi spec. canali aria in lamiera zincata spess. 0,8-1,2 mm kg 120 21,74€                  2.608,80€         

AT.N06.B10.010

Autogru fino a 30 t per posizionamento sezione ventilante di 

mandata e ripresa h 8 134,41€                1.075,28€         

30.E15.A05.020 Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 30 mm² m 50 2,69€                    134,50€            

vs-

CB53/20_rev4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Descrizione U.M. Q.ta

Fornitura materiali

Importo totale
Importo Unitario 

(prezzario non 

scontato)

Realizzazione opere

30.E15.A05.015 Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 16 mm² m 50 2,36€                    118,00€            

8.993,86€         

Esclusioni:

- Quant’altro non specificato nella presente offerta

TOTALE COMPLESSIVO
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NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 

201209_SCES41
cad 1.006,47€    1 1.006,47€            

-€                     

1.006,47€            

0% -€                              

1.006,47€        

266,71€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

h 37,32€          4 149,28€               

h 34,83€          4 139,32€               

288,60€               

1.561,78€            

1.561,78€      

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NP001 Variatore di velocità ATV630 15kW 400V IP21 

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.561,78€                             

Materiale

Descrizione

Prezzo totale di applicazione

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Noli, trasporti e mano d'opera

RU-M01-E01-010-Installatore 5a categoria super

RU-M01-E01-005-Installatore 5a  categoria,  ex  

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 1.760,00       1 1.760,00€            

1.760,00€            

0% -€                              

1.760,00€        

466,40€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

h 37,32€          4 149,28€               

h 34,83€          4 139,32€               

288,60€               

2.515,00€            

2.515,00€      

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NP002
Fornitura e posa in opera di motore di mandata 4 poli 180 M4 - BB5               da 

18,5 kW

IMPORTO NUOVO PREZZO 2.515,00€                             

Materiale

Descrizione

LISTINO AIR TECNIK

Motore di mandata 

Prezzo totale di applicazione

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Noli, trasporti e mano d'opera

RU-M01-E01-010-Installatore 5a categoria super

RU-M01-E01-005-Installatore 5a  categoria,  ex  

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento



NP

Applicati indici per importi superiori a 7.746,85 euro

U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 8.993,86€               1 8.993,86€                   

kA % 16,09690%

Pr. Prel. a 12,0%

Pr. Esecutivo c 22,0%

D.L. g 15,0%

Assistenza al Collaudo i 15,0%

64% kB % 64,00000%

926,55€                       

% 25,00000% 231,64€                       

% -€                             

1.158,19€                   

1.158,19€            Prezzo totale di applicazione

Prestazione

Sconto

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Corpo d'opera

Classe e categoria Lavori IIIb Impianti di riscaldamento e condizionamento

Progettazione unica

(Tabella A-IIIb) 

Tot Tab B-III

(Onorario)= corpo X kA XkB

Spese 

CALCOLO TARIFFA PROFESSIONALE

NP003-Progettazione
Progettazione esecutiva dei lavori descritti da parte di Tecnico iscritto agli Albi Professionali 

(Oneri secondo D.M. 4 Aprile 2001)

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.158,19€                              







Micenes  S.c.a.r.l.

P.I. Claudio Baldini

Piazza Dante, n. 7 – 16121 Genova – Tel. 010/535581 Fax 010/5761301

Cod.Fisc. / P.IVA e Reg. Imprese Genova n° 01552180992 – REA n° 417904

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Lavori di:

Gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione 

dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori energetici, 

comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di 

trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative o 

assimilabili, per beni immobili di proprietà e nelle dispobilità delle 

ASL, delle AO, degli IRCSS e Ospedali a regime di convenzione 

ubicati nella regione Liguria

ASL3 Genovese - P.O. Villa Scassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MODIFICA 

UTA RADIOLOGIA DI VILLA SCASSI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
vs-CB72/21        

Rev 7



Pos. Importo

1 Noli e Trasporti 39,97€                

2 Opere Elettriche 5.062,68€          

3 Impianto di cantiere 63,51€                

4 Progettazione

5.166,16€          

Oneri per la sicurezza (3%) 154,98€              

Importo lavori soggetti al ribasso d'asta 5.011,18€          

Importo del ribasso d'asta 10% 501,12€              

4.665,04€     

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Importo complessivo dell'opera

Importo lavori

descrizione



Preventivo n. del 18 - 02 - 2021

1

PR.E35.A10.015

Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o 

residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo 

da parete, grado di protezione IP65 fino a 24 moduli cad 1 131,64€                131,64€            

PR.E15.A05.310

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione: Cavo FG16(O) R16 da 3 x 2,5 

mm² m 50 1,19€                    59,50€               

PR.E05.A15.025

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non 

propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 

allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di:  32 mm. m 40 3,98€                    159,20€            

PR.E40.B10.410

Interruttore automatico magnetotermico con potere di 

interruzione 6KA: Interruttore automatico 6KA - tetrapolare fino 

a 32 A - 400V cad 8 59,70€                  477,60€            

NP001

Fornitura di ionizzatori da canale:

Lampada mod JONIX DUCT 70MIC4F cad 3 941,16€                2.823,48€         

2 Realizzazione opere

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Descrizione U.M. Q.ta

vs-CB72/21        

Rev 7

Fornitura materiali

Importo totale

Importo Unitario 

(prezzario non 

scontato)

30.E35.B05.005

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali 

e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera 

degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi 

conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli cad 1 34,36€                  34,36€               

30.E35.A05.005

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o 

residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la 

posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: 

conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, 

morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24 

moduli, per ogni modulo cad 24 6,73€                    161,52€            

30.E05.B05.010

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, 

posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni 

supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, 

compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 

raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della 

posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 

32 mm m 40 3,00€                    120,00€            

30.E15.A05.010

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già 

predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura 

cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 

sezione totale di rame fino a 10 mm² m 50 1,89€                    94,50€               

30.E35.A25.005

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione 

modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in 

apposito contenitore, questo escluso: posa componente 

tetrapolare cad 8 50,47€                  403,76€            

95.B10.S20.020

Impalcature per interni,realizzate con cavalletti, trabattelli, 

strutture tubolari,misurate in proiezione orizzontale,pianidi 

lavoroper altezze da 2,00 a 4,00 metri mq 3 21,17€                  63,51€               

AT.N20.S20.040 Montaggio e smontaggio trabattello piano sino a 4,00 metri cad 1 39,97€                  39,97€               
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Descrizione U.M. Q.ta Importo totale

Importo Unitario 

(prezzario non 

scontato)

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. super per montaggio ionizzatori da canale h 16 37,32€                  597,12€            

5.166,16€         

ESCLUSIONI:

Quant'altro non specificato nella presente offerta

TOTALE COMPLESSIVO
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NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 21-0105 cad 744,00€        1 744,00€               

744,00€               

0% -€                              

744,00€            

197,16€               

0

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

-€                     

-€                     

0

941,16€               

941,16€         

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NP001

Fornitura di ionizzatori da canale:

Lampada mod JONIX DUCT 70MIC4F

IMPORTO NUOVO PREZZO 941,16€                                 

Noli, trasporti e mano d'opera

Descrizione

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Prezzo totale di applicazione

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento





Micenes  S.c.a.r.l.

Su gentile richiesta di…………..

P.I. Claudio Baldini

Piazza Dante, n. 7 – 16121 Genova – Tel. 010/535581 Fax 010/5761301

Cod.Fisc. / P.IVA e Reg. Imprese Genova n° 01552180992 – REA n° 417904

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione 

dell'energia elettrica e termica e la fornitura dei vettori energetici, 

comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di 

trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative o 

assimilabili, per beni immobili di proprietà e nelle dispobilità delle 

ASL, delle AO, degli IRCSS e Ospedali a regime di convenzione 

ubicati nella regione Liguria

ASL3 Genovese - P.O. Villa Scassi

Lavori di:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI 

ADEGUAMENTO IMPIANTO VENTILAZIONE OSPEDALE VILLA 

SCASSI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
vs - CB 75/21 

Rev5



Pos. Importo

1 Opere Edili

2 Opere Elettriche 17.861,84€               

3 Opere Meccaniche 226.545,11€            

244.406,95€      

Oneri per la sicurezza (3%) 7.332,21€                 

Importo lavori soggetti al ribasso d'asta 237.074,74€            

Importo del ribasso d'asta 10% 23.707,47€               

220.699,48€      

4 Progettazione 11.090,80€               

Importo del ribasso d'asta 20% 2.218,16€                 

8.872,64€          

229.572,11€      

Su gentile richiesta di……

Importo complessivo dell'opera

Importo complessivo lavori

Importo complessivo progettazione

QUADRO ECONOMICO GENERALE

descrizione

Importo lavori



Preventivo n. del  12-04-21

Su gentile richiesta di……….

1

NPM01 FPO di centrale di trattamento aria , realizzata con telaio in profilati estrusi di alluminio UNI 3569 

anodizzati a taglio termico, pannelli a doppio guscio, lato interno in Acciaio Inox AISI 304 e lato esterno 

in Zincato preverniciato, da esterno, spessore 63 mm, con isolamento termoacustico in poliuretano 

iniettato densità 40 kg/m³ , doppio ventilatore (uno in back-up), recuperatore ad acqua, completa di 

batteria di pre-riscaldamento, raffreddamento, post-riscaldamento, umidificazione, compreso 

umidificatore ad elettrodi immersi, filtraggio in mandata G4/F9, portata 12.000 mc/h, prevalenza utile 

in mandata/ripresa 1200/700 Pa, compresi giunti antivibranti.

UTA 1 - Blocco operatorio cad 1,0  €    46.412,99 46.412,99€         

NPM02 FPO di centrale di trattamento aria , realizzata con telaio in profilati estrusi di alluminio UNI 3569 

anodizzati a taglio termico, pannelli a doppio guscio, lato interno in Alluminio e lato esterno in Zincato 

preverniciato, da esterno, spessore 63 mm, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato 

densità 40 kg/m³ , doppio ventilatore (uno in back-up), recuperatore ad acqua, completa di batteria di 

pre-riscaldamento, raffreddamento, post-riscaldamento, umidificazione, compreso umidificatore ad 

elettrodi immersi, filtraggio in mandata G4/F9/H14, portata 12.000 mc/h, prevalenza utile in 

mandata/ripresa 700/700 Pa, compresi giunti antivibranti.

UTA 2 - Rianimazione cad 1,0  €    39.062,07 39.062,07€         

NPM03 Fpo di circolatore singolo, del tipo a rotore bagnato, senza tenuta meccanica e con solo due 

guarnizioni, esente da manutenzione, elettronica di controllo integrata, pannellino di controllo con 

display TFT sulla scatola dei contatti, sensori di temperatura e pressione differenziale integrati, corpo 

pompa in ghisa, PN 10, portata nominale pari a 4,5 mc/h, prevalenza 8 m.c.a. nelle condizioni di lavoro, 

tipo Grundfoss Magna 3, 25-120 (circuito di recupero UTA). cad 2,0  €      1.619,56 3.239,12€            

NPM04 Fpo di impianto di termoregolazione per due unità di trattamento dell'aria, ciascuna delle quali 

costituita da tre batterie (caldo, freddo, e post-riscaldamento) completo di quadro elettrico, pressostati 

differenziali, termostato antigelo, sonda per aria "veloce", sonde di pressione statica, trasmettitori da 

canale di temperatura ed umidità, Multinet con display ed espansioni, n°6 valvole a tre vie complete di 

servocomandi, quadro elettrico IP55 già cablato e premontato, compresa l'ingegneria del sistema e la 

messa in servizio.
cad 1,0  €    24.666,82 24.666,82€         

vs - CB 75/21 

Rev5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere Meccaniche

Importo totaleCodice Descrizione U.M. Q.ta
Importo 

Unitario 

messa in servizio.
cad 1,0  €    24.666,82 24.666,82€         

NPM05 Fpo di silenziatore da canale, lunghezza 1 m, portata elaborata 12.000 mc/h, del tipo a setti 

fonoassorbenti, involucro in lamiera di acciaio zincato, telaio in acciaio inox, rivestimento in tessuto in 

fibra di vetro, setti composti in lana di roccia 60 kg/mc. cad 4,0  €      1.110,08 4.440,32€            

A10 [Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata, giuntati a 

flangia, compresi i necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la 

coibentazione, costruiti:]
40.I10.A10.010 Canali d'aria rett. lamiera zincat spessore da 0.8 mm a 1 mm kg 1516,9  €              8,65 13.121,19€         

40.I10.A10.020 Canali d'aria rett. lamiera zincat spessore > 1 mm <= 1,2 mm kg 1351,2  €              8,65 11.687,88€         

D10 [Fornitura e posa in opera di isolamento termico per canali metallici per distribuzione aria 

realizzato con:]
40.I10.D10.010 elastomero sintetico 0.035 W/m/grado spessore mm. 8 mq 55,0  €            22,77 1.252,35€            

NPM06

Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con 

materassino in lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternamente con lamierino di 

alluminio spessore 6/10 con bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti 

autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni mq 282,5  €            58,00 16.382,10€         

Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 mm, 

spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione 

delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 
NPM12 altezza 410 mm; base 800 mm cad 3,0  €         276,19 828,57€               

NPM13 altezza 610 mm; base 800 mm cad 1,0  €         445,79 445,79€               

NPM14 altezza 410 mm; base 400 mm cad 1,0  €         382,95 382,95€               

NPM07 Fornitura e posa in opera di sezione di scambio termico funzionante con acqua, costituita da struttura 

di contenimento in profilati metallici, pannellatura in lamiera coibentata, completa di batteria in rame 

con alettatura in alluminio, delle seguenti caratteristiche: batteria a 2 ranghi passo 60 x 30 mm: 4.000 

mc/h media pressione cad 1,0  €      1.184,95 1.184,95€            

NPM08 Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per filtri da canale, tipo Sagicofim modello CAN, 

posato in opera completo di filtro H14 dimensioni 610x610x292 o equivalente. cad 1,0  €      2.441,90 2.441,90€            

Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da 

uno strato di alluminio rinforzato, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 

30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra 

di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota 

parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di 

eventuale staffaggio:
NPM16 Ø nominale 356 mm m 15,0  €            32,12 481,80€               
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Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura 

senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle 

specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti 

dimensioni:
NPM17 400 × 200 mm cad 5,0  €            73,00 365,00€               

Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita lungo il circuito, sempre dopo la pulizia 

meccanica, secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili sono sono escluse perché oggetto di 

sostituzione con altrettante di uguali caratteristiche e nuove): scelta del prodotto disinfettante adatto 

al circuito oggetto dell'intervento, sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento, 

mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre all'interno delle condotte; disinfezione 

attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per l'applicazione di disinfettante, scelta in funzione delle 

caratteristiche del circuito:

NPM18 da 2.000 a 12.000 mc/h m 110,0  €            14,00 1.540,00€            

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti 

di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con elementi 

di fissaggio nascosti, posti in opera completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni 

e caratteristiche: diffusore di mandata:
NPM19 dimensione esterna 595 x 595 mm, Ø nominale attacco tubo flessibile 315 mm cad 7,0  €         241,49 1.690,43€            

Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, 

completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in 

opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

compreso servomotore, delle dimensioni di:
NPM20 altezza 700 mm; base 800 mm cad 2,0  €         696,49 1.392,98€            

NPM09 Opere di adeguamento dell'impianto aeraulico esistente ed in particolare: rimozione dei canali da

dismettere con chiusura degli eventuali stacchi dalla dorsale principale, smaltimento dei materiali di

risulta, taratura dell'impianto. a.c. 1,0 4.374,64€      4.374,64€            

NPM10 Realizzazione di nuovo stacco sul circuito di distribuzione per alimentazione nuova linea acqua di

riscaldamento e raffreddamento per UTA, compreso scarico temporaneo dei collettori/tubazioni,

intercettazione, tubazione in acciaio nero, verniciatura con antiruggine, ripristino della coibentazione e

finitura in lamiera di alluminio a.c. 1,0 1.786,90€      1.786,90€            

F10 [Apparecchi di controllo e misura]

PR.C74.F10.010 Manometro diametro 80 mm cad 4,0  €            29,97 119,88€               

PR.C74.F10.020 Termometro a immersione diametro 100 mm cad 4,0  €            19,54 78,16€                 

A07 [Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone

OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C, omologate,

per tubi del diametro nominale di:]
PR.C17.A07.010 10 mm filettate cad 6,0  €              7,30 43,80€                 

PR.C17.A07.015 15 mm filettate cad 6,0  €              9,90 59,40€                 

PR.C17.A07.020 20 mm filettate cad 5,0  €            13,03 65,15€                 

E30 [Valvola per sfogo d'aria:]
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PR.C17.E30.003 Valvola automatica per sfogo d'aria del diametro 10mm cad 12,0  €            10,42 125,04€               

D10 [Valvole in ghisa a flusso avviato, PN 16:]

PR.C17.D10.015 Ø 50 mm cad 15,0  €            89,90 1.348,50€            

PR.C17.D10.020 Ø 65 mm cad  €         131,60 -€                      

PR.C17.D10.030 Ø 100 mm cad 12,0  €         217,59 2.611,08€            

PR.C17.D10.035 Ø 125 mm cad 4,0  €         325,74 1.302,96€            

A10 [Tubi di acciaio zincato, senza saldatura, filettati, conformi alla norma EN 10255, incluso

manicotto]
serie media:

PR.C02.A10.020 Ø 1/2" m 6,0 5,58€              33,48€                 

PR.C02.A10.030 Ø 3/4" m 36,0 6,64€              239,04€               

A15 [Tubi di acciaio nero al carbonio FE330 senza saldatura con processo MM, serie media ex UNI 8863- 

EN 10255 neri, grezzi, verniciati con polvere epossidica]
PR.C02.A15.030 diametro nominale 1'' m 20,0 7,67€              153,40€               

PR.C02.A15.060 diametro nominale 2'' m 26,4 14,88€            392,83€               

PR.C02.A15.070 diametro nominale 2''1/2 m 72,6 18,73€            1.359,80€            

PR.C02.A15.080 diametro nominale 3'' m 24,58€            -€                      

PR.C02.A15.090 diametro nominale 4'' m 116,6 31,88€            3.717,21€            

PR.C02.A15.100 diametro nominale 5'' m 8,0 43,44€            347,52€               

A15 [Guaina isolante flessibile a celle chiuse, in elastomero espanso estruso continuo, a base di gomma

sintetica e vulcanizzazione ad alta temperatura, per tubazioni di refrigerazione e riscaldamento,

spessore isolante:]
PR.C14.A15.110 19 mm per tubi Ø 15 mm m 6,0 15,99€            95,94€                 

PR.C14.A15.115 19 mm per tubi Ø 20 mm m 36,0 15,51€            558,36€               

PR.C14.A15.120 19 mm per tubi Ø 25 mm m 20,0 18,24€            364,80€               

PR.C14.A15.135 19 mm per tubi Ø 60-65 mm m 26,4 45,60€            1.203,84€            

PR.C14.A15.140 19 mm per tubi Ø 80 mm m 50,42€            -€                      

PR.C14.A15.135 Guaine isolanti flessibile elas espanso estr sp19mm Ø60-65mm m 72,6 45,60€            3.310,56€            

NPM22 Guaina isolante flessibile a celle chiuse, in elastomero espanso estruso continuo, a base di gomma

sintetica e vulcanizzazione ad alta temperatura, per tubazioni di refrigerazione e riscaldamento,

spessore isolante 19 mm per tubi Ø 100 mm m 116,6 63,03€            7.349,30€            

NPM23 Guaina isolante flessibile a celle chiuse, in elastomero espanso estruso continuo, a base di gomma

sintetica e vulcanizzazione ad alta temperatura, per tubazioni di refrigerazione e riscaldamento,

spessore isolante 19 mm per tubi Ø 125 mm m 8,0 75,63€            605,04€               

A20 [Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni gia' coibentate, eseguito con

gusci preformati di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e

finitura alle estremita' con collari metallici, misurato vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di

rivestimento di pari dimensioni, diametro del guscio di alluminio di:]
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40.A12.A20.005 PPO gusci lamiera Al 6/10 su tubaz.coibentate Ø sino a170mm m 323,6 22,77€            7.368,37€            

A05 [Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro

nominale di]
PR.C08.A05.020 Ø 32 mm, spessore 2,30 mm m 4,0 1,30€              5,20€                    

NPM24 Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di

condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW, in opera completo di due valvole

d'intercettazione a sfera cad 1,0 331,64€          331,64€               

D30 [Valvole di ritegno in ottone filettate per montaggio verticale del diametro:]

PR.C17.D30.010 DN 20 mm cad 2,0 6,84€              13,68€                 

D25 [Valvole di ritegno in ghisa flangiate per montaggio verticale PN 16 temperatura massima 100° del

diametro:]
PR.C17.D25.005 DN 40 mm cad 2,0 77,39€            154,78€               

B20 [Vasi di espansione per impianti sanitari a membrana, omologati, pressione 10 bar del tipo:]

PR.C50.B20.015 acciaio verniciato, capacità 8 litri cad 2,0 25,62€            51,24€                 

AT.N20.S20.045 Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino  h 6,00m . nr 1,0 80,33€            80,33€                 

AT.N20.S20.050 Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni  mese. nr 1,0 600,00€          600,00€               

AT.N06.B10.020 Autogru da 31 t a 80 t h 16,0 146,84€          2.349,44€            

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super h 85,0 37,32€            3.172,20€            

RU.M01.E01.015 Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super h 280,0 34,83€            9.752,40€            

2

NPE02 FPO di passerella a filo di acciaio zincata a caldo dopo la fabbricazone, dimensioni 300x54, compresi 

staffaggi, giunzioni, compresa incidenza per attacchi quadro, compresa incidenza per pezzi speciali 

(curve, raccordi a T, salite, discese, ecc.), compreso coperchio, compresi accessori, minuterie, elementi 

di fissaggio ed ogni altro onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte
m 45,0 77,63€            3.493,16€            

NPE03 FPO di passerella a filo di acciaio zincata a caldo dopo la fabbricazone, dimensioni 100x54, compresi 

staffaggi, giunzioni, compresa incidenza per attacchi quadro, compresa incidenza per pezzi speciali 

(curve, raccordi a T, salite, discese, ecc.), compreso coperchio, compresi accessori, minuterie, elementi 

di fissaggio ed ogni altro onere per garantire il lavoro alla regola dell'arte
m 45,0 43,79€            1.970,37€            

NPE04 Fpo di cavo FG16OM16 3,5x(G)50  compresi i collegamenti e l'amaraggio alle canalizzazioni m 50,0 39,51€            1.975,30€            

30.E15.B05.035 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura

cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 140 fino a 240

mm² m 50,0 8,37€              418,50€               

30.E15.B05.005  Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso:

etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari

posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mmq
m 150,0 1,68€              252,00€               

30.E15.B05.010  Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso:

Opere Elettriche
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30.E15.B05.010  Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso:

etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari

posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 e fino a

10 mmq m 25,0 1,95€              48,75€                 

30.E15.B05.015  Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso:

etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari

posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 e fino a

16 mmq m 75,0 2,42€              181,50€               

30.E15.B05.020  Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso:

etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari

posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16 e fino a

30 mmq m 75,0 2,83€              212,25€               

PR.E15.B15.033 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di 4x6 m 75,0 4,58€              343,50€               

PR.E15.B15.023 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di 4x4 m 75,0 3,86€              289,50€               

PR.E15.B15.012 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di 3x2,5 m 25,0 2,33€              58,25€                 

PR.E15.B15.002 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di 2x1,5 m 150,0 1,38€              207,00€               

NPE05
Collegamento di utenza tecnica trifase o monofase compresa  la realizzazione di vie cavi terminali in 

passerella o tubo, escluso il cavo di alimentazione
n 14,0 72,15€            1.010,10€            

NPE06

Modifica ed implementazione dell'impianto di rilevazione incendi per l'interfaccia con l'arresto dei

ventilatori, compresa la Fpo di SEI schede indirizzate, l'ampliamento del loop di rilevazione con cavo

FG29OHM16, il collegamento al quadro Q_UTI, la modifica della programmazione di centrale

corpo 1,0 2.482,63€      2.482,63€            

NPE07

Fornitura di ionizzatori da canale:                                                                                                                        

Immissione: n° 2 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

Espulsione: n° 2 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

corpo 1,0 3.764,64€      3.764,64€            

RU.M01.E01.010 Installatore 5° cat. Super per installazione ionizzatori da canale h 16 37,32€            597,12€               

RU.M01.E01.015 Installatore 5° cat. per installazione ionizzatori da canale h 16 34,83€            557,28€               

244.406,95 €      TOTALE COMPLESSIVO
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NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

nr 23.275,00€         1 23.275,00€         

nr 12.062,00€         1 12.062,00€         

35.337,00€         

0% -€                              

35.337,00€      

5.830,61€           

3.533,70€           

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 16 597,12€               

h
34,83€                 

32 1.114,56€            

-€                     

% 1.711,68€           35% -€                     

1.711,68€           

46.412,99€         

46.412,99€    

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NPM01

FPO di centrale di trattamento aria , realizzata con telaio in profilati estrusi di alluminio UNI 

3569 anodizzati a taglio termico, pannelli a doppio guscio, lato interno in Acciaio Inox AISI 

304 e lato esterno in Zincato preverniciato, da esterno, spessore 63 mm, con isolamento 

termoacustico in poliuretano iniettato densità 40 kg/m³ , doppio ventilatore (uno in back-

up), recuperatore ad acqua, completa di batteria di pre-riscaldamento, raffreddamento, 

post-riscaldamento, umidificazione, compreso umidificatore ad elettrodi immersi, filtraggio 

in mandata G4/F9, portata 12.000 mc/h, prevalenza utile in mandata/ripresa 1200/700 Pa, 

compresi giunti antivibranti.

UTA 1 - Blocco operatorio

IMPORTO NUOVO PREZZO 46.412,99€                           

Descrizione

Offerta UTA Tipo Loran

UTA Sezione di mandata

UTA Sezione di ripresa

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Noli, trasporti e mano d'opera

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

nr 20.732,00€         1 20.732,00€         

nr 8.794,00€           1 8.794,00€           

29.526,00€         

0% -€                              

29.526,00€      

4.871,79€           

2.952,60€           

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 16 597,12€               

h
34,83€                 

32 1.114,56€            

-€                     

% 1.711,68€           35% -€                     

1.711,68€           

39.062,07€         

39.062,07€    

NUOVO PREZZO

NPM02

FPO di centrale di trattamento aria , realizzata con telaio in profilati estrusi di alluminio UNI 

3569 anodizzati a taglio termico, pannelli a doppio guscio, lato interno in Alluminio e lato 

esterno in Zincato preverniciato, da esterno, spessore 63 mm, con isolamento 

termoacustico in poliuretano iniettato densità 40 kg/m³ , doppio ventilatore (uno in back-

up), recuperatore ad acqua, completa di batteria di pre-riscaldamento, raffreddamento, 

post-riscaldamento, umidificazione, compreso umidificatore ad elettrodi immersi, filtraggio 

in mandata G4/F9/H14, portata 12.000 mc/h, prevalenza utile in mandata/ripresa 700/700 

Pa, compresi giunti antivibranti.

UTA 2 - Rianimazione
IMPORTO NUOVO PREZZO 39.062,07€                           

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Offerta UTA Tipo Loran

UTA Sezione di mandata

UTA Sezione di ripresa

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

nr 1.268,00€           1 1.268,00€           

1.268,00€           

35% 444,00€                        

824,00€            

135,96€               

82,40€                 

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 8 298,56€               

h
34,83€                 

8 278,64€               

-€                     

% 577,20€               35% -€                     

577,20€               

1.619,56€            

1.619,56€      

NUOVO PREZZO

NPM03

Fpo di circolatore singolo, del tipo a rotore bagnato, senza tenuta meccanica e con solo due 

guarnizioni, esente da manutenzione, elettronica di controllo integrata, pannellino di 

controllo con display TFT sulla scatola dei contatti, sensori di temperatura e pressione 

differenziale integrati, corpo pompa in ghisa, PN 10, portata nominale pari a 4,5 mc/h, 

prevalenza 8 m.c.a. nelle condizioni di lavoro, tipo Grundfoss Magna 3, 25-120 (circuito di 

recupero UTA).

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.619,56€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Listino Grundfoss

Magna 3, 25-120

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

nr 17.654,36€         1 17.654,36€         

ac 160,00€               1 160,00€               
PR.E82.I05.015 nr 316,25€               1 316,25€               

18.130,61€         

0% -€                              

18.130,61€      

2.991,55€           

1.813,06€           

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 24 895,68€               

h
34,83€                 

24 835,92€               

h -€                     

h -€                     

% 1.731,60€           35% -€                     

1.731,60€           

24.666,82€         

24.666,82€    

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Armadio

NUOVO PREZZO

NPM04

Fpo di impianto di termoregolazione per due unità di trattamento dell'aria, ciascuna delle 

quali costituita da tre batterie (caldo, freddo, e post-riscaldamento) completo di quadro 

elettrico, pressostati differenziali, termostato antigelo, sonda per aria "veloce", sonde di 

pressione statica, trasmettitori da canale di temperatura ed umidità, Multinet con display ed 

espansioni, n°6 valvole a tre vie complete di servocomandi, quadro elettrico IP55 già cablato e 

premontato, compresa l'ingegneria del sistema e la messa in servizio.

IMPORTO NUOVO PREZZO 24.666,82€                           

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Offerta Controlli

Termoregolazione

Minuterie



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

nr 850,00€               1 850,00€               

850,00€               

0% -€                              

850,00€            

140,25€               

85,00€                 

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0 -€                     

h
34,83€                 

1 34,83€                 

h -€                     

h -€                     

% 34,83€                 35% -€                     

34,83€                 

1.110,08€            

1.110,08€      

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

NUOVO PREZZO

NPM05
Fpo di silenziatore da canale, lunghezza 1 m, portata elaborata 12.000 mc/h, del tipo a setti 

fonoassorbenti, involucro in lamiera di acciaio zincato, telaio in acciaio inox, rivestimento in 

tessuto in fibra di vetro, setti composti in lana di roccia 60 kg/mc.
IMPORTO NUOVO PREZZO 1.110,08€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Offerta GBM

Silenziatore da canale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035164 m 58,00€                 1 58,00€                 

58,00€                 

0% -€                              

58,00€              

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0 -€                     

h
34,83€                 

0 -€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

58,00€                 

58,00€            

NUOVO PREZZO

NPM06

Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata 

con materassino in lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternamente 

con lamierino di alluminio spessore 6/10 con bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 

cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni

IMPORTO NUOVO PREZZO 58,00€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezziario DEI

Isolamento canali e lamierino

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

033103c nr 607,75€               1 607,75€               

607,75€               

0% -€                              

607,75€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 8 298,56€               

h
34,83€                 

8 278,64€               

-€                     

% 577,20€               35% -€                     

577,20€               

1.184,95€            

1.184,95€      

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali (già incluse nel prezzario)

Utile d'impresa  (già incluse nel prezzario)

Noli, trasporti e mano d'opera

NUOVO PREZZO

NPM07

Fornitura e posa in opera di sezione di scambio termico funzionante con acqua, costituita 

da struttura di contenimento in profilati metallici, pannellatura in lamiera coibentata, 

completa di batteria in rame con alettatura in alluminio, delle seguenti caratteristiche: 

batteria a 2 ranghi passo 60 x 30 mm: 4.000 mc/h media pressione

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.184,95€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI 2020

4.000 mc/h media pressione



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

ac 1.500,00€           1 1.500,00€           

ac 200,00€               1 200,00€               

1.700,00€           

20% 340,00€                        

1.360,00€        

224,40€               

136,00€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 10 373,20€               

h
34,83€                 

10 348,30€               

-€                     

% 721,50€               35% -€                     

721,50€               

2.441,90€            

2.441,90€      

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

NUOVO PREZZO

NPM08

Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per filtri da canale, tipo Sagicofim 

modello CAN, posato in opera completo di filtro H14 dimensioni 610x610x292 o 

equivalente.

IMPORTO NUOVO PREZZO 2.441,90€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Canister

Filtro da canale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035133a mq 39,38€                 12 472,56€               

115035 mc 70,84€                 20 1.416,80€           

115038a t 100,00€               2 200,00€               

2.089,36€           

0% -€                              

2.089,36€        

344,74€               

208,94€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 24 895,68€               

h
34,83€                 

24 835,92€               

h -€                     

h -€                     

% 1.731,60€           35% -€                     

1.731,60€           

4.374,64€            

4.374,64€      

NUOVO PREZZO

NPM09

Opere di adeguamento dell'impianto aeraulico esistente ed in particolare: rimozione dei 

canali da dismettere con chiusura degli eventuali stacchi dalla dorsale principale, 

smaltimento dei materiali di risulta, taratura dell'impianto.

IMPORTO NUOVO PREZZO 4.374,64€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezziario DEI 2020

Condotte in lamiera zincata 

Trasporto in discarica

Compendi di discarica

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Oneri di discarica

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

ac 500,00€               1 500,00€               

500,00€               

0% -€                              

500,00€            

82,50€                 

50,00€                 

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 16 597,12€               

h
34,83€                 

16 557,28€               

-€                     

% 1.154,40€           35% -€                     

1.154,40€           

1.786,90€            

1.786,90€      

NUOVO PREZZO

NPM10

Realizzazione di nuovo stacco sul circuito di distribuzione per alimentazione nuova linea 

acqua di riscaldamento e raffreddamento per UTA, compreso scarico temporaneo dei 

collettori/tubazioni, intercettazione, tubazione in acciaio nero, verniciatura con antiruggine, 

ripristino della coibentazione e finitura in lamiera di alluminio

IMPORTO NUOVO PREZZO 1.786,90€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Materiale di consumo

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

nr 54,52€                 1 54,52€                 

54,52€                 

20% 11,00€                          

43,52€              

7,18€                   

4,35€                   

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0,2 7,46€                   

h
34,83€                 

0,2 6,97€                   

-€                     

% 14,43€                 35% -€                     

14,43€                 

69,48€                 

69,48€            

NUOVO PREZZO

NPM11

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in gomma per collegamento provvisorio. Tipo 

Tubimax Radiatori. Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica resistente al calore. 

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in 

gomma sintetica resistente al calore, all’ozono ed all’invecchiamento. Temperatura: da 

–40°C a +100°C. Diametro 102x112 mm.

IMPORTO NUOVO PREZZO 69,48€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Listino Tubimax

102x112

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera

Totale



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035252e cad 150,55€               1 150,55€               

150,55€               

0% -€                              

150,55€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 1,5 55,98€                 

h
34,83€                 

2 69,66€                 

h -€                     

h -€                     

% 125,64€               35% -€                     

125,64€               

276,19€               

276,19€         

NUOVO PREZZO

NPM12

Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 

mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in opera a perfetta regola d'arte 

con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 

IMPORTO NUOVO PREZZO 276,19€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

altezza 410 mm; base 800 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035254e cad 320,15€               1 320,15€               

320,15€               

0% -€                              

320,15€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 1,5 55,98€                 

h
34,83€                 

2 69,66€                 

h -€                     

h -€                     

% 125,64€               35% -€                     

125,64€               

445,79€               

445,79€         

NUOVO PREZZO

NPM13

Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 

mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in opera a perfetta regola d'arte 

con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di:

IMPORTO NUOVO PREZZO 445,79€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

altezza 610 mm; base 800 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035253c cad 257,31€               1 257,31€               

257,31€               

0% -€                              

257,31€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 1,5 55,98€                 

h
34,83€                 

2 69,66€                 

h -€                     

h -€                     

% 125,64€               35% -€                     

125,64€               

382,95€               

382,95€         

NUOVO PREZZO

NPM14

Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 

mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in opera a perfetta regola d'arte 

con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di:

IMPORTO NUOVO PREZZO 382,95€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

altezza 410 mm; base 400 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035254f cad 217,28€               1 217,28€               

217,28€               

0% -€                              

217,28€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 1,5 55,98€                 

h
34,83€                 

2 69,66€                 

h -€                     

h -€                     

% 125,64€               35% -€                     

125,64€               

342,92€               

342,92€         

NUOVO PREZZO

NPM15

Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 

mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in opera a perfetta regola d'arte 

con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di:

IMPORTO NUOVO PREZZO 342,92€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

altezza 610 mm; base 1.000 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035162g cad 28,64€                 1 28,64€                 

28,64€                 

0% -€                              

28,64€              

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0 -€                     

h
34,83€                 

0,1 3,48€                   

h -€                     

h -€                     

% 3,48€                   35% -€                     

3,48€                   

32,12€                 

32,12€            

NUOVO PREZZO

NPM16

Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di 

vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, 

velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 

1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera 

completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota parte del costo delle fascette di 

fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio:

IMPORTO NUOVO PREZZO 32,12€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

Ø nominale 356 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035175f cad 73,00€                 1 73,00€                 

73,00€                 

0% -€                              

73,00€              

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

73,00€                 

73,00€            

NUOVO PREZZO

NPM17

Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo 

di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in 

conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con 

isolamento delle seguenti dimensioni:

IMPORTO NUOVO PREZZO 73,00€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

400 × 200 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035180b cad 14,00€                 1 14,00€                 

14,00€                 

0% -€                              

14,00€              

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

14,00€                 

14,00€            

NUOVO PREZZO

NPM18

Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita lungo il circuito, sempre dopo la 

pulizia meccanica, secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili sono sono escluse 

perché oggetto di sostituzione con altrettante di uguali caratteristiche e nuove): scelta del 

prodotto disinfettante adatto al circuito oggetto dell'intervento, sezionamento del tratto di 

circuito interessato dall'intervento, mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da 

introdurre all'interno delle condotte; disinfezione attraverso l'impiego di idonea 

attrezzatura per l'applicazione di disinfettante, scelta in funzione delle caratteristiche del 

circuito:

IMPORTO NUOVO PREZZO 14,00€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

da 2.000 a 12.000 mc/h

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035227e cad 198,20€               1 198,20€               

198,20€               

0% -€                              

198,20€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0,6 22,39€                 

h
34,83€                 

0,6 20,90€                 

h -€                     

h -€                     

% 43,29€                 35% -€                     

43,29€                 

241,49€               

241,49€         

NUOVO PREZZO

NPM19

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria 

negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera 

d'acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, posti in opera completo di serranda 

di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche: diffusore di mandata:

IMPORTO NUOVO PREZZO 241,49€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

dimensione esterna 595 x 595 mm, Ø 

nominale attacco tubo flessibile 315 

mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

035234h cad 510,02€               1 510,02€               

043065 cad 88,20€                 1 88,20€                 

598,22€               

0% -€                              

598,22€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 1 37,32€                 

h
34,83€                 

1,75 60,95€                 

h -€                     

h -€                     

% 98,27€                 35% -€                     

98,27€                 

696,49€               

696,49€         

NUOVO PREZZO

NPM20

Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 

40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e 

comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere 

murarie e del collegamento equipotenziale, compreso servomotore, delle dimensioni di:

IMPORTO NUOVO PREZZO 696,49€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

altezza 700 mm; base 800 mm

servomotore

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

PR.C17.D10

.035
cad 325,74€               1 325,74€               

65,15€                 1 65,15€                 

390,89€               

0% -€                              

390,89€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

390,89€               

390,89€         

NUOVO PREZZO

NPM21 Valvole in ghisa a flusso avviato, PN 16, Ø 150 mm

IMPORTO NUOVO PREZZO 390,89€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario Regione Liguria

Ø 125 mm

sovrapprezzo Ø 150 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

PR.C14.A15

.140
cad 50,42€                 1 50,42€                 

12,61€                 1 12,61€                 

63,03€                 

0% -€                              

63,03€              

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

63,03€                 

63,03€            

NUOVO PREZZO

NPM22

Guaina isolante flessibile a celle chiuse, in elastomero espanso estruso continuo, a base di 

gomma sintetica e vulcanizzazione ad alta temperatura, per tubazioni di refrigerazione e 

riscaldamento, spessore isolante 19 mm per tubi Ø 100 mm

IMPORTO NUOVO PREZZO 63,03€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario Regione Liguria

19 mm per tubi Ø 80 mm

sovrapprezzo Ø 100 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

PR.C14.A15

.140
cad 50,42€                 1 50,42€                 

25,21€                 1 25,21€                 

75,63€                 

0% -€                              

75,63€              

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

75,63€                 

75,63€            

NUOVO PREZZO

NPM23

Guaina isolante flessibile a celle chiuse, in elastomero espanso estruso continuo, a base di 

gomma sintetica e vulcanizzazione ad alta temperatura, per tubazioni di refrigerazione e 

riscaldamento, spessore isolante 19 mm per tubi Ø 125 mm

IMPORTO NUOVO PREZZO 75,63€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario Regione Liguria

19 mm per tubi Ø 80 mm

sovrapprezzo Ø 125 mm

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

025274 cad 296,81€               1 296,81€               

296,81€               

0% -€                              

296,81€            

-€                     

-€                     

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

1 34,83€                 

h -€                     

h -€                     

% 34,83€                 35% -€                     

34,83€                 

331,64€               

331,64€         

NUOVO PREZZO

NPM24

Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per 

impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW, in opera completo 

di due valvole d'intercettazione a sfera

IMPORTO NUOVO PREZZO 331,64€                                 

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Prezzario DEI

Gruppo di riempimento

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

m 32,14€                 1 32,14€                 

m 20,95€                 0,5 10,48€                 

m 8,93€                   1 8,93€                   

m 0,05 -€                     

51,55€                 

25% 13,00€                          

38,55€              

6,36€                   

3,86€                   

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0,4 14,93€                 

h
34,83€                 

0,4 13,93€                 

h -€                     

h -€                     

% 28,86€                 35% -€                     

28,86€                 

77,63€                 

77,63€            

Attacchi quadro

NUOVO PREZZO

NPE02

FPO di passerella a filo di acciaio zincata a caldo dopo la fabbricazone, dimensioni 300x54, 

compresi staffaggi, giunzioni, compresa incidenza per attacchi quadro, compresa incidenza 

per pezzi speciali (curve, raccordi a T, salite, discese, ecc.), compreso coperchio, compresi 

accessori, minuterie, elementi di fissaggio ed ogni altro onere per garantire il lavoro alla 

regola dell'arte

IMPORTO NUOVO PREZZO 77,63€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Passerella

Staffe

Coperchio

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

m 17,20€                 1 17,20€                 

m 24,11€                 0,5 12,06€                 

m 5,80€                   1 5,80€                   

m 0,05 -€                     

35,06€                 

25% 9,00€                            

26,06€              

4,30€                   

2,61€                   

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 0,15 5,60€                   

h
34,83€                 

0,15 5,22€                   

h -€                     

h -€                     

% 10,82€                 35% -€                     

10,82€                 

43,79€                 

43,79€            

Attacchi quadro

NUOVO PREZZO

NPE03

FPO di passerella a filo di acciaio zincata a caldo dopo la fabbricazone, dimensioni 100x54, 

compresi staffaggi, giunzioni, compresa incidenza per attacchi quadro, compresa incidenza 

per pezzi speciali (curve, raccordi a T, salite, discese, ecc.), compreso coperchio, compresi 

accessori, minuterie, elementi di fissaggio ed ogni altro onere per garantire il lavoro alla 

regola dell'arte

IMPORTO NUOVO PREZZO 43,79€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Passerella

Staffe

Coperchio

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica

Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

m 56,23€                 1 56,23€                 

56,23€                 

44% 25,00€                          

31,23€              

5,15€                   

3,12€                   

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

39,51€                 

39,51€            

NUOVO PREZZO

NPE04 Fpo di cavo FG16OM16 3,5x(G)50  compresi i collegamenti e l'amaraggio alle canalizzazioni

IMPORTO NUOVO PREZZO 39,51€                                   

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Cavo FG16OM15 3,5x50

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

m 5 -€                      

m 5 -€                      

c 1 -€                      

-€                      

0% -€                              

-€                   

-€                      

-€                      

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                      

h 37,32€                 1 37,32€                  

h
34,83€                 

1 34,83€                  

h -€                      

h -€                      

% 72,15€                 35% -€                      

72,15€                  

72,15€                  

72,15€            

NUOVO PREZZO

NPE05
Collegamento di utenza tecnica trifase o monofase compresa  la realizzazione di vie cavi 

terminali in passerella o tubo, escluso il cavo di alimentazione

IMPORTO NUOVO PREZZO 72,15€                                    

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Cavi

Tubazione

Minuterie

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

cad 1.962,55€           1 1.962,55€           

1.962,55€           

0% -€                              

1.962,55€        

323,82€               

196,26€               

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                     

h 37,32€                 -€                     

h
34,83€                 

-€                     

h -€                     

h -€                     

% -€                     35% -€                     

-€                     

2.482,63€            

2.482,63€      

NUOVO PREZZO

NPE06

Modifica ed implementazione dell'impianto di rilevazione incendi per l'interfaccia con 

l'arresto dei ventilatori, compresa la Fpo di SEI schede indirizzate, l'ampliamento del loop di 

rilevazione con cavo FG29OHM16, il collegamento al quadro Q_UTI, la modifica della 

programmazione di centrale

IMPORTO NUOVO PREZZO 2.482,63€                             

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Offerta Sistemi di sicurezza

Adegumaneto antincendio

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali 16,5%

Utile d'impresa 10%

Noli, trasporti e mano d'opera

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

RU.M01.E01.010-Installatore 5° cat. Super

RU.M01.E01.015--Installatore 5° cat. ex operaio 

specializzato super

Trasporto in discarica

Oneri di discarica
Maggiorazione sulle precedenti voci per lavorazione 

in orario feriale notturno 35%

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Codice U.M. Unitario Q.ta Importo

offerta n. 21-0105
a 

corpo
2.976,00€     1 2.976,00€            

2.976,00€            

0% -€                              

2.976,00€         

788,64€                

0

U.M. Unitario Q.ta Importo

-€                      

-€                      

-€                      

0

3.764,64€            

3.764,64€      

ANALISI NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NPE07

Fornitura di ionizzatori da canale:                                                                                                                        

Immissione: n° 2 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

Espulsione: n° 2 lampade mod JONIX DUCT 70MIC4F

IMPORTO NUOVO PREZZO 3.764,64€                              

Noli, trasporti e mano d'opera

Descrizione

Materiale

sconto listino

Totale fornitura Materiale

Spese generali + Utile d'impresa 26,5%

Totale

Arrotondamento

Prezzo totale di applicazione

Totale Noli, trasporti e mano d'opera



NP

Applicati indici per importi superiori a 258.228,45 euro

U.M. Unitario Q.ta Importo

corpo 244.406,95€           1 244.406,95€                

kA % 5,67230%

Pr. Prel. a 12,0%

Pr. Esecutivo c 22,0%

D.L. g 15,0%

Assistenza al Collaudo i 15,0%

64% kB % 64,00000%

8.872,64€                    

% 25,00000% 2.218,16€                    

% -€                              

11.090,80€                  

11.090,80€           Prezzo totale di applicazione

Prestazione

Sconto

ANALISI NUOVO PREZZO

Descrizione

Corpo d'opera

Classe e categoria Lavori IIIb Impianti di riscaldamento e condizionamento

Progettazione unica

(Tabella A-IIIb) 

Tot Tab B-III

(Onorario)= corpo X kA XkB

Spese 

CALCOLO TARIFFA PROFESSIONALE

NPP-01-Progettazione
Progettazione esecutiva dei lavori descritti da parte di Tecnico iscritto agli Albi Professionali 

(Oneri secondo D.M. 4 Aprile 2001)

IMPORTO NUOVO PREZZO 11.090,80€                             



Da: Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it>  

Inviato: lunedì 12 aprile 2021 18:27 

A: FIORE, Alberto <alberto.fiore@veolia.com> 

Cc: Bergia Marco <Marco.Bergia@asl3.liguria.it>; Di Lorenzo Cesare <Cesare.DiLorenzo@asl3.liguria.it>; Pece Francesca <Pece@ireliguria.it>; Walter 

Geloso <stospedali@ireliguria.it>; Andrea BARBERO <andrea.barbero@veolia.com> 

Oggetto: R: Id IRE ___cod ASL3 226 - DGR 666 2020 Interventi Emergenza COVID su impianti CDZ - Valutazione computi aggiornati 

 

Buonasera, 

Con riferimento ai CME recentemente sottoposti dalla ASL3 alla valutazione di IRE ed allegati alla presente per semplicità di consultazione, sulla base delle 

previsioni contrattuali, delle informazioni ricevute dalla ASL3, della conciliazione del 22.12.2016 nonché della procedura condivisa tra SSL, MICENES ed 

IRE, si indica quanto segue: 

 

N. CME DATA CME OGGETTO VALUTAZIONE IRE 

CB-75-REV5 12.04.2021 ADEGUAMENTO IMPIANTO VENTILAZIONE OSPEDALE VILLA SCASSI Si prende atto delle nuove 

installazioni richieste dalla SSL, ed in seguito alle opportune valutazioni di pertinenza al contratto si ritiene che il preventivo sia corretto. Le lavorazioni 

descritte rientrano nell’ambito PRESTAZIONALE e quindi a carico della SSL. Si informa pertanto che la relativa fattura sarà valutata liquidabile. 

 

 

Resto a disposizione per chiarimenti. 

Grazie per la collaborazione, 

cordiali saluti, 

IB. 

 

ATTENZIONE: il mio numero di telefono è cambiato. Il nuovo numero è 010.840.3214. 

 

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente 

confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è proibita 

l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e 

cancellare la e-mail. Grazie. 

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged 

information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, 

disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 

message. 

 

Da: FIORE, Alberto <alberto.fiore@veolia.com>  

Inviato: lunedì 12 aprile 2021 16:40 

A: Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it> 

Cc: Marco.Bergia@asl3.liguria.it; Cesare.DiLorenzo@asl3.liguria.it; Pece Francesca <Pece@ireliguria.it>; Walter Geloso <stospedali@ireliguria.it>; Andrea 

BARBERO <andrea.barbero@veolia.com> 

Oggetto: Re: Id IRE ___cod ASL3 226 - DGR 666 2020 Interventi Emergenza COVID su impianti CDZ - Valutazione computi aggiornati 

 

Buonasera, 

di seguito riporto i chiarimenti richiesti e allego la versione aggiornata del cme: 

1. NPM01 - è stato corretto il refuso e il nuovo prezzo è stato allineato 

2. NPM02 - come sopra 

3. NPM04 - L'offerta di Controlli comprende l’ingegneria e/o la messa in servizio nel senso "software" del termine. Il montaggio dell'armadio di 

termoregolazione così come il cablaggio dei componenti (quali ad esempio i sensori) sono esclusi 

4. Il prezzario utilizzato è il DEI 1° semestre 2020 

5. Per le metrature e sezioni di coibentazione D60-65 e D80 si è trattato di un refuso che è stato corretto, così come per la doppia coibentazione. Il 

sovrapprezzo negli NPM22 e NPM23 è stato calcolato tramite interpolazione lineare 

6. Il valore indicato era dovuto ad un errore nella formula, che è stato corretto. Le quantità indicate, comunque, sono maggiori della lunghezza 

complessiva delle tubazioni in quanto comprendono anche i gusci necessari per rifinire parte delle tubazioni esistenti che andranno modificate (per consentire la 

realizzazione dell’opera occorrerà intervenire su parte delle dorsali in essere). Inoltre occorre considerare che le curve sono assimilate ad 1 metro di linea 

7. Si tratta della manodopera necessaria per la realizzazione delle opere e delle installazioni per tutte quelle voci che comprendono la sola fornitura 

8. NPE01 - in accordo con l'U.T. la voce è stata tolta in quanto la lavorazione verrà eseguita al di fuori della presente offerta 

9. NPE02, NPE03 - si allega giustificativo 

10. NPE04 - si allega giustificativo. Per la manodopera si è utilizzata la voce del prezzario   

 

Cordiali saluti 

Alberto Fiore  

 

Il giorno mar 16 mar 2021 alle ore 16:02 Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it> ha scritto: 

Buonasera 

Grazie per le integrazioni. 

Faremo presto pervenire la valutazione finale per tutti i CME tranne quello identificato dal codice CB 75/21 rev.2 per il quale, anche alla luce delle integrazioni 

presentante sono sorte alcune necessità di chiarimento. 

  

1.   

Il nuovo prezzo non corrisponde alla documentazione NP per +4EUR 

  

2.   

Il NP non corrisponde alla documentazione nuovo prezzo. Tuttavia la somma finale è corretta. 

  

3.   

Non è chiaro come vengano scorporati ARMADIO E MINUTERIE. Ma soprattutto non è chiaro perché venga addebitata MDO visto che il NP comprende la messa 

in servizio. 

  

4. Molti dei NP DEI (NPM12, 13, 14, 09, 15, 16, 19, 20, 24), non trovano corrispondenza sul prezziario DEI LUG2020. Né cercando per codice né 

cercando per prezzo. Un esempio per tutti: 

  

5.   

a. GIALLO  

                                                               i.      Non vengono montati D80, ma vengono isolati con la metratura dei 60-65 

                                                             ii.      Vengono isolati con 60-65 una quantità di metri non chiara 

b. AZZURRO 
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                                                               i.      Per gli stessi diametri di tubo vengono previste sia coppelle sia guaine. È corretto? Sembra improbabile. 

c. ROSA 

                                                               i.      Non è chiaro come venga definito il sovrapprezzo a NP. 

  

6.   

a. Quantità maggiore della somma delle lunghezze dei tubi 

   

7.   

a. Specificare a cosa sono servite queste ore visto che nella grande maggioranza dei casi sono state quotate FPO 

   

8.   

a. La somma corretta sembra 5473 

  

 9.   

a. Non è chiaro da dove tragga origine il nuovo prezzo.  

b. Per NPE04 la posa in opera, quantomeno, è prevista a prezziario a circa un euro in meno al metro. 

   

Resto a disposizione per chiarimenti. 

Grazie per la collaborazione, 

cordiali saluti, 

IB. 

  

ATTENZIONE: il mio numero di telefono è cambiato. Il nuovo numero è 010.840.3214. 

   

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente 

confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è proibita 

l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e 

cancellare la e-mail. Grazie. 

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged 

information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, 

disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 

message. 

  

Da: FIORE, Alberto <alberto.fiore@veolia.com>  

Inviato: giovedì 11 marzo 2021 09:44 

A: Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it> 

Cc: Marco.Bergia@asl3.liguria.it; Cesare.DiLorenzo@asl3.liguria.it; Pece Francesca <Pece@ireliguria.it>; Walter Geloso <stospedali@ireliguria.it>; Andrea 

BARBERO <andrea.barbero@veolia.com> 

Oggetto: Re: Id IRE ___cod ASL3 226 - DGR 666 2020 Interventi Emergenza COVID su impianti CDZ - Valutazione computi aggiornati 

  

Buongiorno Ivan, 

riporto di seguito i chiarimenti richiesti e allego i cme aggiornati: 

  

• VS-CB72-21 REV.6 

o Occorre documentare il NP. Inserito giustificativo 

o È presente una incongruenza codice prezzo per 30.E05.B05.015. E' stato inserito il codice corretto 30.E05.B05.010 

o Non è chiaro a cosa sia dovuta la posa in opera di 230 m di conduttori a fronte della fornitura di 50 m. Peraltro anche le sezioni non sono appropriate 

a prima vista (3*2.5 viene posto in opera nel range 30-70). E' stato inserito il codice corretto 30.E15.A05.010 e aggiornata la quantità 50 m 

o Mi confermate che nel quadro elettrico fornito sono stati utilizzati tutti e 24 i moduli? Nel preventivo non tornano le forniture, ma talvolta accade con 

pose di elementi già presenti. E' corretto, sono stati installati 8 interruttori tetrapolari a tre poli (R/S/T) senza N che occupano 3 moduli/cad 

• VS-CB 46-20 rev.2 

o Occorre documentare il NP. Inserito giustificativo 

o Sembra che possa trattarsi di un refuso che il costo di trasporto di ogni singolo fancoil sia pari a 159 euro. Da verificare. Si è trattato di un refuso, 

la voce è stata corretta 

o È presente una incongruenza descrizione prezzo per la voce PR.C17.A07.020, mi confermate che si tratta di dm 25 e non 15? Sì sono valvole da 25 

mm 

• VS-CB-53-20-rev3 

o Occorre documentare i NP. Inseriti giustificativi 

• VS-CB-52-20-rev.4 

o Occorre documentare i NP. Inseriti giustificativi 

o non è chiaro perché il conduttore 3*1.5 sia stato posato come sezione fino a 10. E' stato corretto l'errore, inserendo le due sezioni di conduttori (3*1,5 

e 3*10) sia nella fornitura che nella posa 

o non è chiaro perché la manodopera sia indicata per inverter e ionizzatori: i NP per i variatori sono comprensivi di MO. E' stato corretto l'errore nella 

descrizione 

o è presente una incongruenza quantità/importo per i codici 40.I10.A10.020, 40.I10.C10.010. E' stato corretto l'errore nella formula 

o è presente una incongruenza lieve per i codici RU.M01.E10. E' stato corretto il refuso (RU.M01.E01.) 

• VS-CB-75-21-rev.1 

o Occorre documentare i NP. Inseriti i giustificativi 

o Si evidenziano alcune lievi incongruenze codice prezzo 

 PR          C17        A07        010 

 PR          C17        A07        015 

 PR          C17        A07        020 

 30          E15         B05        015         posa di conduttori entro canali o passerelle sez >16=<30 mm². Si è trattato di refusi che sono stati corretti 

o Si evidenziano lievi incongruenze su importo totale 

 40          I10          A10        010. E' stato corretto l'errore nella formula 

o è presente una incongruenza lieve per i codici RU.M01.E10. E' stato corretto il refuso (RU.M01.E01.)   

 Grazie 

Cordiali saluti 

--  

Alberto Fiore 

Ufficio Tecnico - UdB Centro Nord 

SIRAM SPA 

uff.: +39 010 5355831 / cell.: +39 340 3696885 

Piazza Dante, 7 - 16121 - Genova, Italia 

www.siram.it 
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 Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary. 

Le informazioni presenti in questa e-mail sono strettamente confidenziali e sono indirizzate esclusivamente ai destinatari della stessa. L'uso, la riproduzione e la 

divulgazione di questa e-mail è vietato a coloro che non ne sono destinatari.Nel caso, siete pregati di notificarcelo immediatamente,con una e-mail, e distruggere 

l'originale. Grazie. 

This email is intended only for the addressee named above and may contain confidential or privileged information. If you are not the named address or the person 

responsible for delivering the message to the named address, please be kind enough to telephone us immediately. The contents should not be disclosed to anyone 

nor copies taken. If you contact us by email, we may store your name and address to facilitate communication. We take reasonable precautions to ensure that our 

emails are virus free. However we accept no responsibility for any virus transmitted by us and recommend that you subject any incoming email to your own virus 

checking procedures. 

Les informations figurant sur cet e-mail ont un caractère strictement confidentiel et sont exclusivement adressées au destinataire mentionné ci-dessus. Tout usage, 

reproduction ou divulgation de cet e-mail est strictement interdit si vous n'en êtes pas le destinataire.Dans ce cas, veuillez nous en avertir immédiatement par la 

même voie et détruire l'original. Merci 

--  

Alberto Fiore 

Ufficio Tecnico - UdB Centro Nord 

SIRAM SPA 

uff.: +39 010 5355831 / cell.: +39 340 3696885 

Piazza Dante, 7 - 16121 - Genova, Italia 

www.siram.it 

 

 

Da: Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it>  

Inviato: martedì 16 marzo 2021 16:07 

A: Di Lorenzo Cesare <Cesare.DiLorenzo@asl3.liguria.it>; Andrea BARBERO <andrea.barbero@veolia.com> 

Cc: Bergia Marco <Marco.Bergia@asl3.liguria.it>; Pece Francesca <Pece@ireliguria.it>; Walter Geloso <stospedali@ireliguria.it>; FIORE, Alberto 

<alberto.fiore@veolia.com> 

Oggetto: R: Id IRE ___cod ASL3 226 - DGR 666 2020 Interventi Emergenza COVID su impianti CDZ - Valutazione computi aggiornati 

 

Buongiorno, 

Con riferimento ai CME recentemente sottoposti dalla ASL3 alla valutazione di IRE ed allegati alla presente per semplicità di consultazione, sulla base delle 

previsioni contrattuali, della conciliazione del 22.12.2016, dei chiarimenti successivamente intervenuti nonché della procedura condivisa tra SSL, MICENES 

ed IRE, si indica quanto segue: 

 

N. CME DATA CME OGGETTO VALUTAZIONE IRE 

VS-CB-72-21-rev7 18/02/21 MODIFICA UTA RADIOLOGIA DI VILLA SCASSI Si prende atto delle nuove installazioni richieste dalla SSL, 

ed in seguito alle opportune valutazioni di pertinenza al contratto si ritiene che il preventivo sia corretto. Le lavorazioni descritte rientrano nell’ambito 

PRESTAZIONALE e quindi a carico della SSL. Si informa pertanto che la relativa fattura sarà valutata liquidabile. 

VS-CB46-20-rev3 18/02/21 INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORI DOTATI DI FILTRO ELETTRONICO ATTIVO A PIASTRE 

COMPRENSIVA DI NUOVE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE - OSP. VILLA SCASSI - 2° PIANO PAD. 9 (CORPO VECCHIO) Si prende 

atto delle nuove installazioni richieste dalla SSL, ed in seguito alle opportune valutazioni di pertinenza al contratto si ritiene che il preventivo sia corretto. Le 

lavorazioni descritte rientrano nell’ambito PRESTAZIONALE e quindi a carico della SSL. Si informa pertanto che la relativa fattura sarà valutata liquidabile. 

VS-CB-53-20-rev4 19/02/21 MODIFICHE AERAULICHE PROPOSTE NELL'ALLEGATO A ALLA RELAZIONE "INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI CDZ CON MISURE ANTI-COVID" - OSP. VILLA SCASSI - SPOGLIATOI P.T. PAD. 9 BIS Si prende 

atto delle nuove installazioni richieste dalla SSL, ed in seguito alle opportune valutazioni di pertinenza al contratto si ritiene che il preventivo sia corretto. Le 

lavorazioni descritte rientrano nell’ambito PRESTAZIONALE e quindi a carico della SSL. Si informa pertanto che la relativa fattura sarà valutata liquidabile. 

VS-CB-52-20-rev5 19/02/21 MODIFICHE AERAULICHE PROPOSTE NELL'ALLEGATO A ALLA RELAZIONE "INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI CDZ CON MISURE ANTI-COVID" - OSP. VILLA SCASSI - REPARTO COVID PAD. 9 BIS Si prende 

atto delle nuove installazioni richieste dalla SSL, ed in seguito alle opportune valutazioni di pertinenza al contratto si ritiene che il preventivo sia corretto. Le 

lavorazioni descritte rientrano nell’ambito PRESTAZIONALE e quindi a carico della SSL. Si informa pertanto che la relativa fattura sarà valutata liquidabile. 

 

Resto a disposizione per chiarimenti. 

Grazie per la collaborazione, 

cordiali saluti, 

IB. 

 

ATTENZIONE: il mio numero di telefono è cambiato. Il nuovo numero è 010.840.3214. 

 

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente 

confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è 

proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il 

mittente e cancellare la e-mail. Grazie. 

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged 

information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, 

disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 

message. 

 

Da: FIORE, Alberto <alberto.fiore@veolia.com>  

Inviato: giovedì 11 marzo 2021 09:44 

A: Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it> 

Cc: Marco.Bergia@asl3.liguria.it; Cesare.DiLorenzo@asl3.liguria.it; Pece Francesca <Pece@ireliguria.it>; Walter Geloso <stospedali@ireliguria.it>; 

Andrea BARBERO <andrea.barbero@veolia.com> 

Oggetto: Re: Id IRE ___cod ASL3 226 - DGR 666 2020 Interventi Emergenza COVID su impianti CDZ - Valutazione computi aggiornati 

 

Buongiorno Ivan, 

riporto di seguito i chiarimenti richiesti e allego i cme aggiornati: 

 

• VS-CB72-21 REV.6 

o Occorre documentare il NP. Inserito giustificativo 

o È presente una incongruenza codice prezzo per 30.E05.B05.015. E' stato inserito il codice corretto 30.E05.B05.010 

o Non è chiaro a cosa sia dovuta la posa in opera di 230 m di conduttori a fronte della fornitura di 50 m. Peraltro anche le sezioni non sono 

appropriate a prima vista (3*2.5 viene posto in opera nel range 30-70). E' stato inserito il codice corretto 30.E15.A05.010 e aggiornata la quantità 50 m 

o Mi confermate che nel quadro elettrico fornito sono stati utilizzati tutti e 24 i moduli? Nel preventivo non tornano le forniture, ma talvolta accade 

con pose di elementi già presenti. E' corretto, sono stati installati 8 interruttori tetrapolari a tre poli (R/S/T) senza N che occupano 3 moduli/cad 

• VS-CB 46-20 rev.2 
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o Occorre documentare il NP. Inserito giustificativo 

o Sembra che possa trattarsi di un refuso che il costo di trasporto di ogni singolo fancoil sia pari a 159 euro. Da verificare. Si è trattato di un refuso, 

la voce è stata corretta 

o È presente una incongruenza descrizione prezzo per la voce PR.C17.A07.020, mi confermate che si tratta di dm 25 e non 15? Sì sono valvole da 25 

mm 

• VS-CB-53-20-rev3 

o Occorre documentare i NP. Inseriti giustificativi 

• VS-CB-52-20-rev.4 

o Occorre documentare i NP. Inseriti giustificativi 

o non è chiaro perché il conduttore 3*1.5 sia stato posato come sezione fino a 10. E' stato corretto l'errore, inserendo le due sezioni di conduttori 

(3*1,5 e 3*10) sia nella fornitura che nella posa 

o non è chiaro perché la manodopera sia indicata per inverter e ionizzatori: i NP per i variatori sono comprensivi di MO. E' stato corretto l'errore 

nella descrizione 

o è presente una incongruenza quantità/importo per i codici 40.I10.A10.020, 40.I10.C10.010. E' stato corretto l'errore nella formula 

o è presente una incongruenza lieve per i codici RU.M01.E10. E' stato corretto il refuso (RU.M01.E01.) 

• VS-CB-75-21-rev.1 

o Occorre documentare i NP. Inseriti i giustificativi 

o Si evidenziano alcune lievi incongruenze codice prezzo 

 PR          C17        A07        010 

 PR          C17        A07        015 

 PR          C17        A07        020 

 30          E15         B05        015         posa di conduttori entro canali o passerelle sez >16=<30 mm². Si è trattato di refusi che sono stati corretti 

o Si evidenziano lievi incongruenze su importo totale 

 40          I10          A10        010. E' stato corretto l'errore nella formula 

o è presente una incongruenza lieve per i codici RU.M01.E10. E' stato corretto il refuso (RU.M01.E01.)   

 

Grazie 

Cordiali saluti 

--  

Alberto Fiore 

Ufficio Tecnico - UdB Centro Nord 

SIRAM SPA 

uff.: +39 010 5355831 / cell.: +39 340 3696885 

Piazza Dante, 7 - 16121 - Genova, Italia 

www.siram.it 

 


