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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 n n n n n n
1 Ordini e acquisizione materiali 0 0 0 0,0
2 ) F_’|azzamenm ca_ntlere_, 12 0 4 3 12 |00
impianto elettrico di cantiere
Smontaggio e rimontaggio pavimento flottante nel
3 locale QEG BT 2 4,00 6 0 2 3 6 0,0
4 Scavo in Cabina di trasformazione MT/BT 4 4 2 2 4 0 0,0
5 Forature nel soffitto locale QEG BT 6,6 6,6 2 2,30 4,6 1 2 2 0,0
6 Scollegamento, spost{ir_nento, smontagglo quadri 3 2 8,00 13 0 2 6.5 13 |00
elettrici obsoleti
7 Installazione canali porta cavi MT 2 0 2 1 2 0,0
Installazione QMT
8 in Cabina Elettrica di trasformazione MT/BT 8 0 3 1 3 00
9 Basamenti per quadri elettrici BT 2 0 2 1 2 0,0
10 Installazione QEG BT Arrivi 2 0 2 1 2 0,0
11 Installazione QEG BT Partenze e UPS 16 0 4 4 16 0,0
12 Installazione canali porta cavi BT 8 0 2 4 8 0,0
13 Nolo Gruppo Elettrogeno 0 0 0,0
14 Spostamento cavi MT in arrivo in cabina TR. 6 0 2 3 6 0.0
Posa cavi MT, teste cavi e collegamenti.
Installazione QMT
15 in Cabina Elettrica Arrivo Linea Enel 4 0 4 1 4 00
16 Posa cavi BT, teste cavi e collegamenti 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 263 0 4 65,75 263 | 0,0
17 Rimozione cavi MT e BT preesistenti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 32 0 2 16 32 | 0,0
18 Verifiche iniziali e documenti as built 0 0 0,0
19 Rimozione cantiere 55 55 0 2 2,75 55 10,0
20 TOTALI PARZIALI giorni uomo 0 0 0 0 0 0 0 14 11 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 385,1 4 4 8,6 4 94 376,5| 0,0
21 TOTALI INCREMENTALI giorni uomo 0 0 0 0 0 0 0 14 25 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253 273 293 313 333 353 373 385 385,1
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CRONOPROGRAMMA IMPORTI - €
SETTIMANE / IMPORTO A SETTIMANA PER LAVORO, IN EUR O OPERE| IMPIANTI SICU-
s CATEGORIE DI LAVORO EDILI |ELETTRICI| REZZA
i
E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 |Ordini e acquisizione materiali
2 Piazzamento cantiere, 5.566,86 5.566,86
impianto elettrico di cantiere
Smontaggio e rimontaggio pavimento flottante nel
3 locale QEG BT 425,60 990,40 1.416,00
4 |Scavo in Cabina di trasformazione MT/BT 1.432,23 1.432,23
5 |Forature nel soffitto locale QEG BT 2.052,00 2.052,00
6 Scoll_egamento,_ spostamento, smontaggio quadri 690,60 460.40) 1.841,60 2.092.60
elettrici obsoleti
7 |Installazione canali porta cavi MT 1.029,76 1.029,76
Installazione QMT
8 in Cabina Elettrica di trasformazione MT/BT 27.321,08 27.321,08
9 |Basamenti per quadri elettrici BT 1.660,28 1.660,28
10 |Installazione QEG BT Arrivi 34.349,64 34.349,64
11 |Installazione QEG BT Partenze e UPS 48.480,41| 148.421,82 196.902,23
12 |Installazione canali porta cavi BT 6.835,84 6.835,84
13 |Nolo Gruppo Elettrogeno 8.942,73 8.942,73
Spostamento cavi MT in arrivo in cabina TR.
14 Posa cavi MT, teste cavi e collegamenti. 1.469,77 1.931,37 340114
Installazione QMT
15 in Cabina Elettrica Arrivo Linea Enel 13.624.88 13.624.88
16 |Posa cavi BT, teste cavi e collegamenti 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.16367| 16.16367| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67| 16.163,67 9.877,80 236.169,15
17 |Rimozione cavi MT e BT preesistenti 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 256,55 769,66 8.209,72
18 |Verifiche iniziali e documenti as built
19 [Rimozione cantiere 1.451,90 1.451,90
20 TOTALI PARZIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  5.992,46 3.484,23| 29.047,44| 93.256,34| 172.920,80| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 16.676,78| 11.97595 3.211,96 3.484,23 | 542.861,05 7.018,76
21 TOTALI INCREMENTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  5.992,46 9.476,69| 38.524,13| 131.780,47| 304.701,27| 321.378,05| 338.054,82| 354.731,60 371.408,37| 388.08515| 404.76192| 421.438,70| 438.11548| 454.792,25| 471.469,03| 488.145,80 504.822,58| 521.499,35 538.176,13| 550.152,08| 553.364,04| 553.364,04
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