
operai 
squadra 

tipo

giorni 
lavorativi

giorni 
uomo

operai 
squadra 

tipo

giorni 
lavorativi

giorni 
uomo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 n n n n n n

1 0 0 0 0,0

2 12 12 0 4 3 12 0,0

3 2 4,00 6 0 2 3 6 0,0

4 4 4 2 2 4 0 0,0

5 6,6 6,6 2 2,30 4,6 1 2 2 0,0

6 3 2 8,00 13 0 2 6,5 13 0,0

7 2 2 0 2 1 2 0,0

8 3 3 0 3 1 3 0,0

9 2 2 0 2 1 2 0,0

10 2 2 0 2 1 2 0,0

11 4 12 16 0 4 4 16 0,0

12 8 8 0 2 4 8 0,0

13 0 0 0,0

14 2 4 6 0 2 3 6 0,0

15 4 4 0 4 1 4 0,0

16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 263 0 4 65,75 263 0,0

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 32 0 2 16 32 0,0

18 0 0 0,0

19 5,5 5,5 0 2 2,75 5,5 0,0

20 0 0 0 0 0 0 0 14 11 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 385,1 4 4 8,6 4 94 376,5 0,0

21 0 0 0 0 0 0 0 14 25 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253 273 293 313 333 353 373 385 385,1

giorni
da ÷ a n. solari n.
1÷8 8 7 56
9÷12 4 7 28
13÷28 16 7 112

tot. 28 7 196
28 7 196
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COLONNE = SETTIMANE
NUMERI NELLE CASELLE = GIORNI UOMO
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CRONOPROGRAMMA opere edili

giorni
/ sett.

Spostamento cavi MT in arrivo in cabina TR.
Posa cavi MT, teste cavi e collegamenti.

Installazione QMT 
in Cabina Elettrica Arrivo Linea Enel

Posa cavi BT, teste cavi e collegamenti

Rimozione cavi MT e BT preesistenti

Verifiche iniziali e documenti as built

   
 IT

E
M

Ordini e acquisizione materiali

CATEGORIE DI LAVORO

P. O. "LA COLLETTA"
Via del Giappone - 16011 Genova

Rimozione cantiere

TOTALI  PARZIALI giorni uomo

TOTALI  INCREMENTALI giorni uomo

Piazzamento cantiere, 
impianto elettrico di cantiere

Smontaggio e rimontaggio pavimento flottante nel 
locale QEG BT

Scavo in Cabina di trasformazione MT/BT

Forature nel soffitto locale QEG BT

Scollegamento, spostamento, smontaggio quadri 
elettrici obsoleti

Installazione canali porta cavi MT

Installazione QMT 
in Cabina Elettrica di trasformazione MT/BT

Nolo Gruppo Elettrogeno

Basamenti per quadri elettrici BT

Installazione QEG BT Arrivi

Installazione QEG BT Partenze e UPS

Installazione canali porta cavi BT

Documento:

EG 05
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Prima emissione
Descrizione
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Disegnato

 ASL 3 Genovese
 Via Bertani, 4 - 16125 Genova

QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI 
MT, BT E CAVI MONTANTI

STUDIO TECNICO
Ing. Massimo RUATTI

Via G. Marconi 121/2 - 16011 Arenzano (GE)
Tel.: 010 40 77 407; E-mail: max@ruatti.com

Progettista:

ANDAMENTO MANODOPERA NEL TEMPO [giorni uomo]
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SETTIMANE

GIORNI UOMO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1

2 5.566,86 5.566,86

3 425,60 990,40 1.416,00

4 1.432,23 1.432,23

5 2.052,00 2.052,00

6 690,60 460,40 1.841,60 2.992,60

7 1.029,76 1.029,76

8 27.327,08 27.327,08

9 1.660,28 1.660,28

10 34.349,64 34.349,64

11 48.480,41 148.421,82 196.902,23

12 6.835,84 6.835,84

13 8.942,73 8.942,73

14 1.469,77 1.931,37 3.401,14

15 13.624,88 13.624,88

16 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 16.163,67 9.877,80 236.169,15

17 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 256,55 769,66 8.209,72

18

19 1.451,90 1.451,90

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.992,46 3.484,23 29.047,44 93.256,34 172.920,80 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 16.676,78 11.975,95 3.211,96 3.484,23 542.861,05 7.018,76

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.992,46 9.476,69 38.524,13 131.780,47 304.701,27 321.378,05 338.054,82 354.731,60 371.408,37 388.085,15 404.761,92 421.438,70 438.115,48 454.792,25 471.469,03 488.145,80 504.822,58 521.499,35 538.176,13 550.152,08 553.364,04
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CRONOPROGRAMMA
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QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI
MT, BT E CAVI MONTANTI

P. O. "LA COLLETTA"
Via del Giappone - 16011 Genova

553.364,04

M. M.

Controllato

 ASL 3 Genovese
       Via Bertani, 4 - 16125 GenovaM. R.

Disegnato
EG 05Prima emissione

Descrizione

IMPORTI - €

OPERE 
EDILI

IMPIANTI 
ELETTRICI

SETTIMANE / IMPORTO A SETTIMANA  PER LAVORO, IN EUR O

                                                           CRONOPROGRAMMA

SICU-
REZZA

STUDIO TECNICO
Ing. Massimo RUATTI
Via G. Marconi 121/2 - 16011 Arenzano (GE)
Tel.: 010 40 77 407; E-mail: max@ruatti.com

CATEGORIE DI LAVORO

Ordini e acquisizione materiali

Piazzamento cantiere, 
impianto elettrico di cantiere

Smontaggio e rimontaggio pavimento flottante nel 
locale QEG BT

Scavo in Cabina di trasformazione MT/BT

Forature nel soffitto locale QEG BT

Scollegamento, spostamento, smontaggio quadri 
elettrici obsoleti

Nolo Gruppo Elettrogeno

Spostamento cavi MT in arrivo in cabina TR.
Posa cavi MT, teste cavi e collegamenti.

Installazione canali porta cavi MT

Installazione QMT 
in Cabina Elettrica di trasformazione MT/BT

Basamenti per quadri elettrici BT

Installazione QEG BT Arrivi

Rimozione cantiere

TOTALI  PARZIALI

TOTALI  INCREMENTALI

IT
E

M

Installazione QMT 
in Cabina Elettrica Arrivo Linea Enel

Posa cavi BT, teste cavi e collegamenti

Rimozione cavi MT e BT preesistenti

Verifiche iniziali e documenti as built

Installazione QEG BT Partenze e UPS

Installazione canali porta cavi BT

ANDAMENTO IMPORTI LAVORI NEL TEMPO
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