
A.S.L. 3 "Genovese" - via Bertani, 4 - 16125 Genova Cantiere: P.O LA COLLETTA via del Giappone s.n.c. 16011 ARENZANO - GE
QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETTRICO BT, CONDUTTURE PROGETTO ESECUTIVO

Utili Spese generali Sicurezza
MANO 

D'OPERA

Utili 10% 
[€]

Spese generali 
15% [€]

Costi della 
sicurezza  

[€]

P Q PQ=P*Q M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ MQ/PQ NQ/PQ TQ/PQ Σ %
1 2 12.650,00 1 12.650,00 1.150,00 1.500,00 0,00 10.000,00 1 10.000,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
2 3 26.565,00 1 26.565,00 2.415,00 3.150,00 0,00 21.000,00 1 21.000,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
3 4 33.871,56 1 33.871,56 3.079,23 4.016,39 0,00 26.775,94 1 26.775,94 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
4 5 190.097,00 1 190.097,00 17.281,55 22.541,15 0,00 150.274,31 1 150.274,31 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
5 6 6.722,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 7 283,60 1 283,60 25,78 33,63 0,00 165,01 1 165,01 0 0 0,00 0 0 0,00 59,18 20,87% 58,19% 0,00% 0,00% 100,00%
7 8 1.376,68 1 1.376,68 125,15 163,24 0,00 799,62 1 799,62 0 0 0,00 0 0 0,00 288,66 20,97% 58,08% 0,00% 0,00% 100,00%
8 9 2.980,59 1 2.980,59 270,96 353,43 0,00 2.356,20 1 2.356,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
9 13 35,50 8 284,00 25,82 33,68 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 224,51 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10 14 33,16 8 265,28 24,12 31,46 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 209,71 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11 15 26,60 16 425,60 38,69 50,47 0,00 0,00 16 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 336,44 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12 18 176,91 2 353,82 32,17 41,95 0,00 28,67 2 57,34 0 0 0,00 0 0 0,00 222,36 62,85% 16,21% 0,00% 0,00% 100,00%
13 19 378,99 1 378,99 34,45 44,94 0,00 16,99 1 16,99 0 0 0,00 0 0 0,00 282,61 74,57% 4,48% 0,00% 0,00% 100,00%
14 20 10,42 7 72,94 6,63 8,65 0,00 8,24 7 57,66 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
15 21 5,77 7 40,39 3,67 4,79 0,00 0,00 7 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 31,93 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
16 22 61,08 3 183,24 16,66 21,73 0,00 0,00 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 144,85 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
17 23 256,41 1 256,41 23,31 30,40 0,00 104,27 1 104,27 0 0 0,00 0 0 0,00 98,43 38,39% 40,66% 0,00% 0,00% 100,00%
18 24 13,66 2 27,32 2,48 3,24 0,00 10,80 2 21,60 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
19 25 59,56 2 119,12 10,83 14,12 0,00 9,52 2 19,05 0 0 0,00 0 0 0,00 75,12 63,06% 15,99% 0,00% 0,00% 100,00%
20 28 35,50 8 284,00 25,82 33,68 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 224,51 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
21 29 33,16 8 265,28 24,12 31,46 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 209,71 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
22 30 26,60 8 212,80 19,35 25,23 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 168,22 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
23 33 14,35 12 172,20 15,65 20,42 0,00 11,34 12 136,13 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
24 34 9,69 4 38,76 3,52 4,60 0,00 7,66 4 30,64 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
25 35 14,89 1 14,89 1,35 1,77 0,00 11,77 1 11,77 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
26 36 11,06 1 11,06 1,01 1,31 0,00 8,74 1 8,74 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
27 37 19,39 1 19,39 1,76 2,30 0,00 15,33 1 15,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
28 38 4,80 3 14,40 1,31 1,71 0,00 3,79 3 11,38 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
29 39 6,87 12 82,44 7,49 9,78 0,00 5,43 12 65,17 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
30 40 7,64 1 7,64 0,69 0,91 0,00 6,04 1 6,04 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
31 41 6,33 1 6,33 0,58 0,75 0,00 5,00 1 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
32 42 10,91 1 10,91 0,99 1,29 0,00 8,62 1 8,62 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
33 43 5,67 6 34,02 3,09 4,03 0,00 4,48 6 26,89 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
34 44 6,76 10 67,60 6,15 8,02 0,00 5,34 10 53,44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
35 45 14,22 6 85,32 7,76 10,12 0,00 1,63 6 9,78 0 0 0,00 0 0 0,00 57,67 67,59% 11,46% 0,00% 0,00% 100,00%
36 46 15,52 10 155,20 14,11 18,40 0,00 1,96 10 19,56 0 0 0,00 0 0 0,00 103,13 66,45% 12,60% 0,00% 0,00% 100,00%
37 47 12,94 16 207,04 18,82 24,55 0,00 0,09 16 1,44 0 0 0,00 0 0 0,00 162,23 78,36% 0,70% 0,00% 0,00% 100,00%
38 48 6,41 16 102,56 9,32 12,16 0,00 0,00 16 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 81,08 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
39 51 684,00 3 2.052,00 186,55 243,32 0,00 49,15 3 147,46 0 0 0,00 0 0 0,00 1474,67 71,87% 7,19% 0,00% 0,00% 100,00%
40 53 26,60 16 425,60 38,69 50,47 0,00 0,00 16 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 336,44 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
41 54 30,95 32 990,40 90,04 117,44 0,00 0,00 32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 782,92 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
42 58 26,60 8 212,80 19,35 25,23 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 168,22 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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43 59 30,95 8 247,60 22,51 29,36 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 195,73 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
44 61 26,60 4 106,40 9,67 12,62 0,00 0,00 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 84,11 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
45 62 30,95 4 123,80 11,25 14,68 0,00 0,00 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 97,87 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
46 64 26,60 8 212,80 19,35 25,23 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 168,22 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
47 65 30,95 8 247,60 22,51 29,36 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 195,73 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
48 67 26,60 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
49 68 30,95 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50 70 26,60 32 851,20 77,38 100,93 0,00 0,00 32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 672,89 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
51 71 30,95 32 990,40 90,04 117,44 0,00 0,00 32 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 782,92 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
52 75 33,16 8 265,28 24,12 31,46 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 209,71 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
53 76 26,60 8 212,80 19,35 25,23 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 168,22 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
54 78 33,16 64 2.122,24 192,93 251,65 0,00 0,00 64 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1677,66 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
55 79 26,60 64 1.702,40 154,76 201,87 0,00 0,00 64 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1345,77 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
56 81 33,16 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
57 82 26,60 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
58 86 37,04 100 3.704,00 336,73 439,21 0,00 19,15 100 1.915,06 0 0 0,00 0 0 0,00 1013,00 27,35% 51,70% 0,00% 0,00% 100,00%
59 88 54,41 8 435,28 39,57 51,61 0,00 32,88 8 263,05 0 0 0,00 0 0 0,00 81,04 18,62% 60,43% 0,00% 0,00% 100,00%
60 90 79,86 10 798,60 72,60 94,70 0,00 52,04 10 520,40 0 0 0,00 0 0 0,00 110,90 13,89% 65,16% 0,00% 0,00% 100,00%
61 91 17,71 100 1.771,00 161,00 210,00 0,00 10,48 100 1.048,00 0 0 0,00 0 0 0,00 352,00 19,88% 59,18% 0,00% 0,00% 100,00%
62 92 15,87 8 126,96 11,54 15,05 0,00 11,50 8 91,96 0 0 0,00 0 0 0,00 8,40 6,62% 72,44% 0,00% 0,00% 100,00%
63 95 8,53 114 972,97 88,45 115,37 0,00 6,75 114 769,15 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
64 97 35,50 8 284,00 25,82 33,68 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 224,51 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
65 98 26,60 8 212,80 19,35 25,23 0,00 0,00 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 168,22 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
66 100 125,13 12 1.501,56 136,51 178,05 0,00 38,28 12 459,32 0 0 0,00 0 0 0,00 727,68 48,46% 30,59% 0,00% 0,00% 100,00%
67 101 143,27 3 429,81 39,07 50,97 0,00 52,63 3 157,88 0 0 0,00 0 0 0,00 181,89 42,32% 36,73% 0,00% 0,00% 100,00%
68 105 31,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
69 106 25,42 972 24.705,21 2.245,93 2.929,47 0,00 20,09 972 19.529,81 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
70 107 19,73 565 11.146,42 1.013,31 1.321,71 0,00 15,60 565 8.811,40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
71 108 15,86 149 2.363,75 214,89 280,29 0,00 12,54 149 1.868,58 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
72 109 12,68 984 12.478,72 1.134,43 1.479,69 0,00 10,03 984 9.864,60 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
73 110 10,33 417 4.307,18 391,56 510,73 0,00 8,17 417 3.404,89 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
74 111 8,00 903 7.219,53 656,32 856,07 0,00 6,32 903 5.707,14 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
75 112 5,67 698 3.958,44 359,86 469,38 0,00 4,48 698 3.129,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
76 113 39,71 100 3.971,04 361,00 470,87 0,00 31,39 100 3.139,16 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
77 114 21,39 660 14.120,33 1.283,67 1.674,35 0,00 16,91 660 11.162,32 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
78 115 16,09 52 836,68 76,06 99,21 0,00 12,72 52 661,40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
79 116 12,52 2.932 36.701,10 3.336,46 4.351,91 0,00 9,90 2.932 29.012,73 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
80 117 8,33 82 682,73 62,07 80,96 0,00 6,58 82 539,71 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
81 118 1,64 47 76,93 6,99 9,12 0,00 1,29 47 60,82 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
82 119 1,82 44 79,99 7,27 9,49 0,00 1,44 44 63,24 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
83 120 2,18 47 102,41 9,31 12,14 0,00 1,72 47 80,95 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
84 122 31,60 75 2.369,86 215,44 281,01 0,00 24,98 75 1.873,41 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
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85 123 24,59 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86 124 19,98 195 3.896,23 354,20 462,00 0,00 15,80 195 3.080,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
87 125 16,18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
88 126 12,25 104 1.273,50 115,77 151,01 0,00 9,68 104 1.006,72 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
89 127 9,26 269 2.490,89 226,44 295,36 0,00 7,32 269 1.969,08 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
90 128 6,71 204 1.368,44 124,40 162,27 0,00 5,30 204 1.081,77 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
91 129 4,70 214 1.006,04 91,46 119,29 0,00 3,72 214 795,29 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
92 130 3,54 1.050 3.716,84 337,89 440,73 0,00 2,80 1.050 2.938,22 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
93 131 2,31 2.850 6.577,78 597,98 779,97 0,00 1,82 2.850 5.199,83 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
94 132 7,83 820 6.424,41 584,04 761,79 0,00 6,19 820 5.078,59 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
95 133 4,59 205 940,70 85,52 111,55 0,00 3,63 205 743,64 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
96 134 6.753,00 1 6.753,00 613,91 800,75 0,00 5.338,34 1 5.338,34 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
97 137 2,25 2.988 6.723,00 611,18 797,19 0,00 0,00 2.988 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5314,62 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
98 138 2,68 1.255 3.363,40 305,76 398,82 0,00 0,00 1.255 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2658,81 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
99 139 3,53 3.190 11.260,70 1.023,70 1.335,26 0,00 0,00 3.190 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8901,74 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100 140 5,51 4.489 24.734,39 2.248,58 2.932,93 0,00 0,00 4.489 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19552,88 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
101 141 8,14 2.616 21.294,24 1.935,84 2.525,01 0,00 0,95 2.616 2.482,93 0 0 0,00 0 0 0,00 14350,47 67,39% 11,66% 0,00% 0,00% 100,00%
102 142 10,18 100 1.018,00 92,55 120,71 0,00 1,19 100 118,70 0 0 0,00 0 0 0,00 686,04 67,39% 11,66% 0,00% 0,00% 100,00%
103 143 68.393,73 0 8.207,25 746,11 973,19 0,00 54.066,19 0 6.487,94 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
104 147 0,68 100 67,50 6,14 8,00 0,00 0,00 100 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 53,36 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
105 148 0,80 1.790 1.439,16 130,83 170,65 0,00 0,00 1.790 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1137,68 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
106 149 1,06 2.384 2.524,66 229,51 299,37 0,00 0,00 2.384 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1995,78 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
107 150 1,65 1.080 1.785,24 162,29 211,69 0,00 0,00 1.080 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1411,26 79,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
108 151 2,44 980 2.393,16 217,56 283,77 0,00 0,28 980 279,04 0 0 0,00 0 0 0,00 1612,78 67,39% 11,66% 0,00% 0,00% 100,00%
109 152 3,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
110 155 5.998,55 1 5.998,55 545,32 711,29 4.741,94 1.230,06 1 1.230,06 0 0 0,00 0 0 0,00 3511,88 58,55% 20,51% 0,00% 0,00% 100,00%
111 156 147,55 1 147,55 13,41 17,50 116,64 116,64 1 116,64 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
112 157 16,04 1 16,04 1,46 1,90 12,68 12,68 1 12,68 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
113 158 0,19 640 121,44 11,04 14,40 96,00 0,02 640 12,09 0 0 0,00 0 0 0,00 83,91 69,10% 9,95% 0,00% 0,00% 100,00%
114 159 0,49 640 315,74 28,70 37,44 249,60 0,39 640 249,60 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
115 160 162,43 1 162,43 14,77 19,26 128,40 100,34 1 100,34 0 0 0,00 0 0 0,00 28,06 17,28% 61,77% 0,00% 0,00% 100,00%
116 161 121,52 1 121,52 11,05 14,41 96,06 68,00 1 68,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28,06 23,09% 55,96% 0,00% 0,00% 100,00%
117 162 45,16 3 135,48 12,32 16,07 107,10 35,70 3 107,10 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%
118 166 5.268,73 1 5.268,73 478,98 624,75 0,00 0,00 5 0,00 437 5 2185,00 990 2 1980,00 0,00 0,00% 0,00% 41,47% 37,58% 100,00%
119 166 1,67 2.200 3.674,00 334,00 435,65 0,00 1,32 2.200 2.904,35 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00% 79,05% 0,00% 0,00% 100,00%

120 167 553.364,04 50.305,82 65.616,29 5.548,43 357.740,54 2.185,00 1.980,00 75.536,39 13,65% 64,65% 0,39% 0,36% 100,00%

PREZZO DI COSTRUZIONE DELL' OPERA € 553.364,04 PREZZO DI COSTRUZIONE DELL' OPERA € 553.364,04
COSTO DELLA SICUREZZA € 5.548,43 COSTO DELLA MANOD'OPERA 75.536,39
INCIDENZA % DELLA SICUREZZA 1,003% INCIDENZA % DELLA MANOD'OPERA 13,65%

TOTALI
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