
DESCRIZIONE LAVORAZIONE
IMPORTO

LAVORI

incidenza %  costi 

per categoria di 

lavorazione

INDIDENZA 

MANODOPERA                                     

%

COSTI 

MANODOPERA

1                            

settimana     

CANTIERE                                          

1                       

settimana    

PIANO TERZO

13                                                      

settimana                       

PIANO PRIMO

13                                            

SETTIMANA                                 

CANTIERE

gg. lav.              
1-3

gg. lav.                                                
4-5

gg.  lav.                                                  
61-63

gg.  lav.                                               
64-66

GIORNI DI LAVORO

FASE 1 ONERI SPECIFICI IGIENE E SICUREZZA - ALLESTIMENTO 

CANTIERE
€ 10 550,65 7,52% 60,00% € 6 330,39 3x3 66

FASE 2 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - TRASPORTI - ONERI 

DISCARICA
€ 9 182,68 6,55% 75,00% € 6 887,01 3x2

FASE 3 MURATURE E TRAMEZZE COMPARTIMENTAZIONI € 54 591,97 38,93% 55,00% € 30 025,58

FASE 4 SERRAMENTI € 24 545,68 17,50% 45,00% € 11 045,56

FASE 5 IMP. ELETTRICI: NUOVE LAMPADE EMERGENZA, 

IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI
€ 25 390,00 18,11% 40,00% € 10 156,00

FASE 6 COLORITURE € 14 860,00 10,60% 65,00% € 9 659,00 2X5

FASE 7 ESTINTORI,  CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E E 

INDICAZIONE VIE DI FUGA
€ 100,00 0,07% 35,00% € 35,00 1X1

FASE 8 ONERI SPECIFICI IGIENE E SICUREZZA SMANTELLAMENTO 

OPERE PROVVISIONALI E AREA DI CANTIERE
€ 1 000,00 0,71% 90,00% € 900,00 2x3

TOTALE € 140 220,98 100,00% 53,51% € 75 038,54 9 6 11 6

348 UG

allegato B al PSC

DURATA CANTIERE: 90 giorni naturali consecutivi - Giornate lavorative: 22 giorni mensili x 3 mesi = 66 giorni

2x5

45

2X5

2x5

2                            

settimana                                            

PIANO TERZO

3                            

settimana                                            

PIANO TERZO

4                            

settimana                                            

PIANO SECONDO

5                            

settimana                                           

PIANO SECONDO

6                                                

settimana                      

PIANO SECONDO 

gg. lav.                                              
16-20

gg. lav.                                      
6-10

gg. lav.                                         
21-25

gg. lav.                                       
26-30

gg. lav.                                    
11-15

7                                                               

settimana                        

PIANO SECONDO

8                                        

settimana                          

PIANO PRIMO

gg.  lav.                                  
36-40

gg.  lav.                                     
31-35

9                                                 

settimana                           

PIANO PRIMO

gg.  lav.                               
41-45

10                                         

settimana                           

PIANO PRIMO 

gg.  lav.                                          
46-50

11                                                       

settimana                            

PIANO PRIMO

12                                                             

settimana                             

PIANO PRIMO 

gg.  lav.                                                  
51-55

gg.  lav.                                                           
56-60

PRESENZA SETTIMANALE  UOMINI / GIORNO IN CANTIERE

TOTALE COMPLESSIVO UOMINI GIORNO 

3x5

2x5

2X5

2X5

2x5

1X1

41

3x5

15

2x5

2x5

2X5

2X3

36

2x3

2X5

2X5

2X5

2X3

2X5

2X5

2X5

1542

2x3

2X5

31

3x5 2x3

2x5

16 3232

2X3

2X5

2X5

2X5

1X1

2X5

2X3 2X3

CRONOPROGRAMMA: Realizzazione filtri antincendio antincendio per separare vani scala condominiali da stuttura sanitaria -  via Archimede n. 30 - Genova                                                                                                                                                                                                                                                                                    

uomini/giorno

42

2X5

2x3

2x5

2x3


