CRONOPROGRAMMA: Redlizzazione filtri antincendio antincendio per separare vani scala condominiali da stuttura sanitaria - via Archimede n. 30 - Genova
E?
U AsI3
Sistema Sanitario Regione Liguria DURATA CANTIERE: 90 giorni naturali consecutivi - Giornate lavorative: 22 giorni mensili x 3 mesi = 66 giorni
AZIENDA SANITARIA LOCALE n.3
Via Bertani n.4 - 16125 Genova incid
DIPARTIMENTO TECNICO IMPORTO i e 7 INDIDENZA cosT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 13
SETTORE ANTINCENDIO DESCRIZIONE LAVORAZIONE LAVORI <;o p'erd. MANODOPERA MANODOPERA sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana sefimana ~ SETTIMANA
(I::v(ce)?:zrilgnel % CANTIERE PIANO TERZO PIANO TERZO PIANO TERZO PIANO SECONDO PIANO SECONDO PIANO SECONDO PIANO SECONDO PIANO PRIMO PIANO PRIMO PIANO PRIMO PIANO PRIMO PIANO PRIMO PIANO PRIMO CANTIERE
gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. GIORNI DI LAVORO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1-3 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-63 64-66
LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO ONERI SPECIFICI IGIENE E SICUREZZA -
POLIAMBULATORIO DI VIA ARCHIMEDE, 30 FASEL | ALLESTIMENTO CANTIERE €10550.65)  7.52% 60.00% €633039)  3x3 66
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - TRASPORTI - ONERI
5 . FASE 2 SIREATIEA €9182,68 6,55% 75,00% € 6 887,01 3x2 3x5 3x5 2x5 2x3 3x5 2x3 2x3 2X3
ocumento:
PROGETTO ESECUTIVO 08
Oggetto: Scala: € 54 591,97 38,93% 55,00% € 30 025,58 2x5 2X5 2x5 2X5 2X5 2x5 2X5 2X5 2X5
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI : —
Data prima emissione: FASE 4 SERRAMENTI €24 545,68 17.50% 45,00% €11045,56 2X5 2x5 2X5 2X5 2X5 2X5 2x3
settembre 2018
Rev. del Note IMP. ELETTRICI: NUOVE LAMPADE EMERGENZA,
5 - ggl;l)tr)orlazu)j FASE 5 IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI €25 390,00 1811% 40,00% €10156,00 2X5 2X5 2X5 2X5 2x5
del
W Diettore Generde: f%m IRUP. %}V €14 860,00 10,60% 65,00% €9 659,00 2x5 2x5 2X3 2X3 2X5 2X3 2X3 2x3 2X5
€100,00 0.07% 35,00% €35,00 1X1 1X1 X1
Progetttazione:
Por. Ind. Enrico Banzi ONERI SPECIFICI IGIENE E SICUREZZA
ASL3-RTSA FASE 8 SMANTELLAMENTO OPERE PROVVISIONALI E AREA €1 000,00 0,71% 90,00% € 900,00 2x3
c . . L DI CANTIERE
oordinatore Sicurezza Progettazione:
per, i, Enioo Berd 100,00% 53,51% €7503854 9 3 45 a1 15 36 42 31 15 16 32 42 32 1 6
vomini/giorno
PRESENZA SETTIMANALE UOMINI / GIORNO IN CANTIERE
TOTALE COMPLESSIVO UOMINI GIORNO 348 UG




