CRONOPROGRAMMA: Redlizzazione filtri antincendio antincendio per separare vani scala condominiali da stuttura sanitaria - via Archimede n. 30 - Genova

allegato B al PSC

DURATA CANTIERE: 90 giorni naturali consecutivi - Giornate lavorative: 22 giorni mensili x 3 mesi = 64 giorni
IMPORTO incidenza % costi INDIDENZA cosT 1 4 5 6 7 8 % 10 1 12 13 13
DESCRIZIONE LAVORAZIONE LAVORI per categoria di MANODOPERA MANODOPERA seftimana seftimana setil setil settir settir setil setit SETTIMANA
lavorazione % CANTIERE PIANO SECONDO PIANO SECONDO PIANO SECONDO PIANO SECONDO Pl Pl Pl Pl Pl PIAI ‘CANTIERE
gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav. gg. lav.
1-3 4-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-63 64-66 GIORNIDILAVORO
ONERI SPECIFICI IGIENE E SICUREZZA - ALLESTIMENTO

FASEL | ONFRORE €1055065  7.52% 60,00% €6330,39|  3x3 66
FASE2  |DEMOLIIONI - SMONTAGGI- TRASPORTI - ONER! €918268  655% 75,00% €6887,01 3x2 3x5 3x5 2x5 2x3 3x5 2x3 2x3 2X3

€54591,97|  3893% 55,00% €30025,58 2x5 2X5 2x5 2X5 2X5 2x5 2X5 2X5 2X5

€24545,68)  17,50% 45,00% €11045,56 2X5 2x5 2X5 2X5 2X5 2X5 2x3

€25390,00)  18,11% 40,00% €10 156,00 2X5 2X5 2X5 2X5 2x5

€14860,00  10,60% 65,00% €9 659,00 2x5 2x5 2X3 2X3 2X5 2X3 2X3 2x3 2X5

€100,00 0,07% 35,00% €35,00 X1 X1 1X1
ONERI SPECIFICI IGIENE E SICUREZZA SMANTELLAMENTO
FASE8 OPERE PROVVISIONALI E AREA DI CANTIERE €1000,00 071% 90,00% €900,00 2x3
100,00% 53,51% €75038,54 9 b 45 41 15 36 42 31 15 16 32 42 32 11 6
uvomini/giorno
PRESENZA SETTIMANALE UOMINI / GIORNO IN CANTIERE
TOTALE COMPLESSIVO UOMINI GIORNO 348 UG




