
Progetto Aggiudicazione Adeguamento prezzi

Euro

a.1 a misura 0,00 0,00 0,00

a.2 a corpo 107 072,31 103 324,78 110 235,02

a.3 in economia 0,00 0,00 0,00

a.4 arredi e attrezzature 0,00 0,00 0,00

TOTALE  A) 107 072,31 103 324,78 110 235,02

Euro Euro Euro

b.1 a misura 0,00 0,00 0,00

b.2 a corpo 42 842,60 42 842,60 66 357,56

b,3 in economia

TOTALE  B) 42 842,60 42 842,60 66 357,56

TOTALE  (A+B) 149 914,91 146 167,38 176 592,58

B1) - DIFFERENZA LORDA IMPORTO PER ADEGUAMENTO PREZZI

30 425,20

RIDUZIONE MAGGIORE IMPORTO AI SENSI ART. 26 COMMA 1 DL 50/22

-3 042,52

173 550,06

c.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 0,00 0,00

c.2 Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00

c.3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

c.4 Imprevisti 7 000,00 10 747,53 3 500,00

c.5 Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00

2 998,30 2 998,30 3 611,81

c.7 Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00 0,00

c.8 Eventuali spese per commissioni  giudicatrici 0,00 0,00 0,00

c.9 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

c.10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici 2 000,00 2 000,00 0,00

c.11 Arredi ed attrezzature 0,00 0,00 0,00

c.12 IVA ed eventuali altre imposte 34 961,28 34 961,28 38 951,01

TOTALE  C) 46 959,58 50 707,11 46 062,83

196 874,49 196 874,49 219 612,89

22 738,40

Genova, 28/10/2022 IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Ind. Giovanni Parodi

A) - Importo esecuzione delle lavorazioni

B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA

C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c.6

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, 

nonché  alla  conferenza di servizi, alla direzione lavori  ed al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e  contabilità

SOMMA AGGIUNTIVA DA FINANZIARE 

QUADRO ECONOMICO

Struttura Sanitaria ex osp. S. Michele Arcangelo - via Rossi 33 - Campo Ligure 

Intervento di manutenzione urgente per i ripristino dei balconi, di porzioni di prospetti, cornicioni, il rifacimento di porzione delle coperture della struttura e 

dell'annesso edificio "centrale termica".

B2) - IMPORTO TOTALE NETTO ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA

D.L. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 

nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1

 SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C) 


		2022-10-28T08:11:22+0200
	giovanni parodi




