Azienda Unita Sanitaria Locale N°3 “Genovese”

Via Bertani, 4 — 16125 Genova

RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE ATTIVITA’ DEL
P.O. EX OSPEDALE PASTORINO - via G. Pastorino 3 — Genova Bolzaneto

CUP G37H21000340002

CIG 8817712E1F

Imprese: (RTI) EDILPIEMME SRL (Capogruppo mandataria), via T. Invrea, 18/1 — Genova
(GE) CAP 16129 — P.IVA 02976240107 e CROCCO EMANUELE SRL (mandante), via
Bobbio, 14/3 sc. C — Genova (GE) CAP 16137 —P.IVA 00241830108

Contratto in data 06/12/2021

Importo dei lavori: € 564.445,62 esclusa iva

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

11 progetto ¢ stato redatto da RTP CIERRE INGEGNERIA (capogruppo mandataria) con 31
Engineering e Federica Mensi (mandanti) con sede legale in via Marengo 74 Alessandria
(AL), lo stesso ¢ stato approvato con determinazione n° 1370 del 14/06/2021 dell’ASL ¢ stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Pastorino di
Genova per un importo complessivo lordo dei lavori di € 604.721,45 compresi gli oneri
di igiene e sicurezza specifici pari ad € 9.805,27 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella
misura di legge, cosi suddiviso:

Per lavori soggetti a ribasso d’asta: € 594.916,18
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Per oneri per la sicurezza: € 9.805,27
Totale importo dei lavori €604.721,45

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

Imprevisti € 12.000,00
Accantonamento di cui all” Art. 93 del D.Lgs 50/2016 ¢ smi € 12.094,43

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto
nonché alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita € 53.143,56

Spese per attivita di consulenza e supporto € 1.800,00

Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 400,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici € 42.000,00
IVA ed eventuali altre imposte € 93.732,87
Totale somme a disposizione € 215.170,86
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME FINANZIATE € 819.892,31

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Con Atto Dirigenziale n. 1721 del 30/08/2022 e Atto Dirigenziale n. 1385 del 20/06/2023
sono state autorizzate le modifiche contrattuali ex art.106 c. 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 ¢
s.m.i., I’Atto di sottomissione e¢ verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti in data
29/07/2022 e 14/06/2023, il Quadro economico, il Quadro comparativo € il Computo metrico
estimativo, rideterminando 1’importo totale, al lordo del ribasso contrattuale, in € 681.518,77.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:
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L’intervento ha avuto lo scopo di rifunzionalizzare 1’intero piano terzo conservando
l'organismo edilizio assicurandone al tempo stesso la funzionalitd mediante un insieme
sistematico di opere che ne hanno consentito le destinazioni d'uso compatibili: un nuovo

Centro di Salute Mentale e Centro Diurno.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito di idonea procedura negoziata di scelta del contraente ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n°
120/2020 e smi e artt. 36 c. 9-bis € 97 D.Lgs. n°® 50/2016 tramite Piattaforma telematica Sintel
i lavori in argomento sono stati affidati con la Delibera n. 2254 del 19/10/2021 alla RTI fra
EDILPIEMME SRL (Capogruppo mandataria), con se-de legale in Genova, via T. Invrea 18/1
—P.IVA 02976240107 ¢ CROCCO EMANUELE SRL (mandante) con sede legale in Genova,
via Bobbio 14/3 sc. C — P.IVA 00241830108, che ha proposto un ribasso del 6,77 %
sull’importo a base di gara.

CAUZIONE:

L’ Appaltatore, come previsto al contratto ha versato a titolo di cauzione definitiva, mediante
polizza fideiussoria assicurativa n. 10022410000575 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A.
in data 22/10/2021.

L’ Appaltatore ha inoltre stipulato un’assicurazione di Responsabilitd Civile con polizza n.

10022490000135 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A

IMPORTO CONTRATTUALE:

L’importo dei lavori in base all’applicazione del ribasso d’asta del 6,77 % sulla somma di
€ 594.916,18 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) ¢ risultato di € 554.640,35 netti,
oltre a € 9.805,27 per oneri di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per
complessivi € 564.445,62.

CONSEGNA DEI LAVORI:

Pagina3di 9



I lavori sono stati consegnati in data 31 gennaio 2022 come da relativo verbale redatto
in pari data.

NUOVI PREZZ1

A seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento

sottoscritto in data 29/07/2022 e 14/06/2023, sono stati concordati nuovi prezzi.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente

relazione risulta dal seguente prospetto:

a) — per il contratto principale (a base d’asta al netto del ribasso), incluso gli oneri della

sicurezza non soggetti al ribasso € 564.445,62
b) — per la modifica contrattuale (variante n.1) € 71.842,35
¢) — per la modifica contrattuale (variante n.2) -€ 253,49

Totale €636.034,48

TEMPO STABILITO PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI:

E’ stato stabilito in giorni 150 naturali e consecutivi il tempo per 1’esecuzione dei lavori dalla
data di consegna e perciod cessanti il giorno 30/06/2022.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

Nel corso dei lavori ¢ stata richiesta ¢ concessa una proroga di complessivi giorni 120 in
occasione dell’approvazione delle prima variante ed ulteriori giorni 120 per la seconda.

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
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Il contratto fissava il tempo per ’ultimazione dei lavori in giorni 150 naturali, consecutivi e
continui e percio cessanti il giorno 30/06/2022, per effetto delle proroghe concesse il nuovo
termine per dare finiti i lavori risultava il 26/04/2023;

I lavori, come ¢ stato certificato in data 24 aprile 2023 in seguito a sopralluogo, sono stati
effettivamente ultimati nella loro essenzialita, ma che, al fine di provvedere al completamento
di lavorazioni marginali e di piccola entitd non incidenti sull’'uso e sulla funzionalitd
dell’opera sono stati assegnati ulteriori sessanta giorni ai sensi del comma 2 dell’art. 199 del
D.P.R. 5/10/2010 n. 207, quindi a tutto il 23 giugno 2023.

I lavori, come & stato certificato in data 28 giugno 2023 in seguito a sopralluogo di verifica in
data 27/06/2023, sono stati effettivamente ultimati.

DANNI DI FORZA MAGGIORE :

Durante I’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO:

In corso di esecuzione dell’opera ¢ stata corrisposta all’ Appaltatore 1’anticipazione del 20%
del valore del contratto, come previsto dall’art. 17 del CSA, pari a € 112.889,12 assicurata
con polizza fideiussoria n. 10022410000712 presso Bene Assicurazioni S.p.A..

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante 1’esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in

economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e
agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE :
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Sono state approvate n. 2 varianti da codesta stazione appaltante con Atto Dirigenziale n.
1721 del 30/08/2022 e Atto Dirigenziale n. 1385 del 20/06/2023.

STATI DI AVANZAMENTO LLAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 3 stati di avanzamento per
I’importo totale di € 519.965,19 iva esclusa come risulta dal Registro di Contabilita e
certificati di pagamento.

CONTO FINALE:

I1 conto finale importa complessivamente netti € 636.034,48 cosi distinti:

per lavori € 626.366,41
per oneri della sicurezza € 9.668,07
da cui dedotti:

per anticipazione € 112.889,12

per certificati di pagamento gia emessi

Certificato N. 1 € 138.848,62
Certificato N. 2 € 211.177,00
Certificato N. 3 € 169.939,57
Sommano certificati di pagamento € 519.965,19

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell’impresa in

€ 3.180,17

RISERVE DELL’IMPRESA:

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilitd senza formulare alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non si € verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:
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Le imprese appaltatrici dei lavori, costituenti I’'RTI, EDILPIEMME SRL (Capogruppo
mandataria), e CROCCO EMANUELE SRL (mandante), hanno regolarmente assicurato i
propri operai per gli infortuni sul lavoro presso I’INAIL sede di Genova con posizione
assicurativa a carattere continuativo rispettivamente n. 46115080-90 (Edilpiemme srl) e n.
46300944/65 (Crocco E. srl) e risultano in regola con tutti gli adempimenti assicurativi,
assistenziali e previdenziali come si desume dai Documenti unici di regolaritd contributiva
(DURC) rispettivamente rilasciati in data 10/06/2023 protocollo INPS 36365221 con
scadenza validita 08/10/2023 (Edilpiemme srl), e in data 06/06/2023 protocollo

INPS 36305504 con scadenza validita 04/10/2023 (Crocco E. srl).

AVVISI AD OPPONENDUM:

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell’intervento, non risulta
necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DI CREDITT:

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI :

I lavori sono stati diretti dall’Ing. Giovanni Vito BATTISTA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno 11/09/2023 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il Geom.
Pasquale Meringolo quale legale rappresentante della RTI appaltatrice;
Con la scorta dei documenti tecnici di gara si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si
constata che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformitd delle prescrizioni
contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in relazione tecnica.

Cid premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:
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che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti
nella facolta discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola
d’arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali;

che per quanto ¢ stato possibile accertare da numerosi riscontri € misurazioni i lavori sono
stati ultimati nel tempo utile;

che durante il corso dei lavori I’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli
operai come da D.U.R.C. precedentemente citati;

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

che I’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi

CERTIFICA

che i lavori di rifunzionalizzazione del piano terzo dell’Ex P.O. Pastorino di Genova
Bolzaneto, sono regolarmente eseguiti per un importo lordo di € 681.518,77 e liquida il

credito residuo dell’impresa come appresso:

ammontare del conto finale € 636.034,48
A dedurre

Importo acconti corrisposti €. 632.85431
Resta credito netto all’impresa di: € 3.180,17

Dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui ¢ oggetto il presente certificato , salvo la prescritta approvazione del
presente atto.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il
presente certificato ha carattere provvisorio ¢ assumera carattere definitivo decorsi due anni

dalla data della sua emissione.
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Nell’arco di tale periodo P’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformitd e i vizi
dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Genova, 11/09/2023

Il Direttore dei Lavori e
Coordinatore per 1’esecuzione Visto
(Ing. Giovanni Vito Battista) (Il RUP)

Wham Lo
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