% ASI 3 QUADRO ECONOMICO

Sistema Sanitario Regione Liguria

D.L. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti,

dell'annesso edifi

nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
AGGIORNAMENTO PREZZI Al SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1

Struttura Sanitaria ex osp. S. Michele Arcangelo - via Rossi 33 - Campo Ligure
Intervento di manutenzione urgente per i ripristino dei balconi, di porzioni di prospetti, cornicioni, il rifacimento di porzione delle coperture della struttura e
io "centrale termica".

A) - Importo esecuzione delle lavorazioni

Progetto Aggiudicazione Adeguamento prezzi
Euro
a.l |amisura 0,00 0,00 0,00
a.2 |acorpo 107 072,31 103 324,78 110 235,02
a.3 |in economia 0,00 0,00 0,00
a.4 |arredi e attrezzature 0,00 0,00 0,00
TOTALE A) 107 072,31 103 324,78 110 235,02
B) - Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
Euro Euro Euro
b.1 |a misura 0,00 0,00 0,00
b.2 |acorpo 42 842,60 42 842,60 66 357,56
b,3 |in economia
TOTALE B) 42 842,60 42 842,60 66 357,56
IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA
TOTALE (A+B)| 149 914,91 146 167,38 176 592,58
B1) - DIFFERENZA LORDA IMPORTO PER ADEGUAMENTO PREZZI
30425,20
RIDUZIONE MAGGIORE IMPORTO Al SENSI ART. 26 COMMA 1 DL 50/22
| -3042,52
B2) - IMPORTO TOTALE NETTO ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA
173 550,06
C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 0,00 0,00
c.2 [Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00, 0,00
c.3 |Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00
¢4 |Imprevisti 7 000,00 10 747,53 3'500,00)
c.5 |Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto,
c.6 |nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita 2 998,30 2 998,30 3611,81
c.7_[Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 0,00 0,00
c.8 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00
c.9 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
c.10 |d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici 2 000,00 2 000,00 0,00|
c.11 [Arredi ed attrezzature 0,00 0,00 0,00
.12 |IVA ed eventuali altre imposte 34 961,28 34 961,28 38951,01
TOTALE () 46 959,58 50707,11 46 062,83
SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C) 196 874,49 196 874,49, 219 612,89,
SOMMA AGGIUNTIVA DA FINANZIARE| 22 738,40

Genova, 28/10/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Ind. Giovanni Parodi
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